



COMUNE DI PATÙ

PROVINCIA DI LECCE

LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE, ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO

CONSERVATIVO DELLA CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO.

STRALCIO B

VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE E ACCESSIBILITÀ AI BENI

progettisti:

Arch. Mauro Lazzari

coll. Arch. Sara Lagna

Responsabile del progetto di restauro del
monumento

Arch. ANNA MARIA GAGLIARDI

Responsabile per le indagini storico,
bibliografiche e d'archivio del monumento e
analisi del contesto territoriale

Dott.ssa MARIANGELA SAMMARCO

Archeologa del paesaggio e componente del comitato scientifico-organizzativo della

Convenzione per la valorizzazione del patrimonio storico archeologico di Patù stipulata tra

Amministrazione Comunale di Patù, Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento

e Soprintendenza Archeologica della Puglia

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEGLI

INTERVENTI

EL

10b

scala ---

RIFERIMENTO:

NOTE :

DATA: agosto 2026

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Premessa

Il presente documento costituisce il cronoprogramma delle fasi attuative e degli interventi allegato al progetto. Nel crono programma sono state inserite le principali attività previste durante la realizzazione degli interventi.

Descrizione del cronoprogramma

L'articolazione del cronoprogramma è sostanzialmente divisa in sei fasi principali:

Intervento A. Ripristino del muretto a secco perimetrale;

Intervento B. Adeguamento e valorizzazione del sistema di illuminazione artistica

Intervento C. Realizzazione di cancello di delimitazione

Intervento D. Dispositivo verticale per la comunicazione e valorizzazione (Totem informativo)

Come meglio specificato nel cronoprogramma di seguito riportato, si prevedono le seguenti tempistiche, per un tempo complessivo fino alla messa in esercizio, di **mesi 4**.

Interventi	me si	1	2	3	4
A.					
B.					
C.					
D.					