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1 Premessa

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito abbreviato con la sigla PSC, viene
redatto con I'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori del cantiere, compresi i
lavoratori delle imprese subappaltatrici.

Il PSC viene redatto come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 integrato dal D. Lgs. 106/09,
ed e costituito da una relazione tecnica, tavole esplicative del progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere e da prescrizioni correlate alla
complessita dell’opera da realizzare ed alla criticita delle fasi del processo di costruzione.

Le informazioni contenute in questo documento devono essere:

e Chiare, il documento deve essere di facile lettura e comprensione, per essere recepito dalle
imprese, dai lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi, dai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS), dal commettente e dal responsabile dei lavori.

e Specifiche, per ogni fase di lavoro deve essere possibile dedurre e valutare i rischi, le misure di
prevenzione ed i relativi dispositivi di protezione individuali e collettivi. Ogni fase di lavoro deve
avvenire nel rispetto delle norme al fine di prevenire gli infortuni e di tutelare la salute dei
lavoratori.

Nel redigere questo documento sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento e la stima dei costi della sicurezza come definiti nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08
integrato dal D.Lgs. 106/09.

Ogni elemento del PSC scaturisce dalle scelte progettuali ed organizzative, dalle procedure, dalle
misure preventive e protettive indispensabili per ridurre al minimo i rischi connessi alle varie fasi delle
attivita lavorative.

1.1 Destinatari del PSC

I PSC deve essere redatto in ogni sua parte in modo completo e chiaro, in quanto é stato
elaborato, per conto del Committente dell’opera di cui trattasi, nell'intento di renderlo consultabile
dai:

o Datori di lavoro delle Imprese esecutrici

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici

Lavoratori autonomi

Quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nella esecuzione dei lavori

Tutti i soggetti interessati sono tenuti alla completa osservanza e rispetto delle misure di sicurezza
riportate nel seguente PSC.

1.2 Aggiornamenti del PSC

Gli aggiornamenti del PSC devono essere effettuati qualora si verifichino particolari circostanze
che modifichino sostanzialmente alcuni contenuti del PSC stesso, ad esempio l'introduzione di
nuove fasi di lavorazioni, radicali varianti in corso d’opera, nuove esigenze nell'organizzazione
aziendale delle imprese aggiudicatici dei lavori, etc.

In questi casi, il coordinatore per I'esecuzione della sicurezza potra ritenere opportuno anche
l'aggiornamento del POS da parte delle imprese esecutrici dei lavori; inoltre sara suo compito
informare i responsabili delle imprese esecutrici dei lavori delle modifiche apportate al PSC.



2 Contenuti del PSC

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti minimi del PSC.

A) L’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

¢ l'indirizzo del cantiere;

¢ la descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere;

e una descrizione sintetica dellopera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,
architettoniche. Strutturali e tecnologiche.

B) L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con I'indicazione dei
nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e,
qualora gia nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso
coordinatore per I'esecuzione con l'indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei
datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

C) Una relazione concernente l'individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi in
riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai
rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi.

D) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive,
in riferimento:

e All'area di cantiere;

e All'organizzazione del cantiere;

e Alle lavorazioni.

E) Le prestazioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

F) Le misure di coordinamento relative allluso comune da parte di piu imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

G) Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

H) L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze & di tipo comune,
nonché nel caso di cui all’art. 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle
strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.

)} La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell’opera
lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entita
presunta del cantiere espressa in uomini — giorno.

J) La stima dei costi della sicurezza.



2.1 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo al

committente dell’opera

Committente dei lavori: COMUNE DI PATU’

Responsabile dei lavori: Arch. Luigi MELCARNE

Progettista: Ing. Francesco CUCINELLI - Geom. Cosimo ROSAFIO
Arch. Lucia CATALDI

Direttore dei lavori: Ing. Francesco CUCINELLI — Geom. Cosimo ROSAFIO
Arch. Lucia CATALDI

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP):

Ing. Francesco CUCINELLI — Geom. Cosimo ROSAFIO - Arch. Lucia CATALDI

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE):

Ing. Francesco CUCINELLI — Geom. Cosimo ROSAFIO - Arch. Lucia CATALDI



2.2 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo
alle imprese esecutrici dell’opera (inclusi i lavoratori autonomi)

Tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori devono redigere il POS — Piano Operativi di
Sicurezza — che dovra contenere i dati relativi all'individuazione dei soggetti che avranno compiti di
sicurezza in cantiere.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovra allegare al presente PSC un elenco
costantemente aggiornato contenente:

o | dati relativi alla struttura tecnica ed organizzativa di ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione dei lavori;
¢ La documentazione necessaria per I'esecuzione in sicurezza degli stessi lavori.

Dati richiesti ad ogni Impresa

Ragione sociale

Nominativo del datore di lavoro

Indirizzo

Tel

Fax

e. mail

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)

Ragione sociale

Nominativo del datore di lavoro

Indirizzo

Tel

Fax

e. mail

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)




Ragione sociale

Nominativo del datore di lavoro

Indirizzo

Tel

Fax

Ragione sociale

Nominativo del datore di lavoro

Indirizzo

Tel

Fax

Ragione sociale

Nominativo del datore di lavoro

Indirizzo

Tel

Fax

e. mail

Documentazione amministrativa, contenente:

e |scrizione CCIAA

e Posizione INPS

e Posizione INAIL

e Denuncia nuovo lavoro INAIL e INPS

e Posizione Cassa Edile

e Documento unico di regolarita contributiva (DURC)
¢ Dichiarazione organico medio annuo

e Polizze assicurative RCO-RCT

e Azienda USL di riferimento



2.3 Documentazione da conservare in cantiere

In cantiere devono essere presenti i seguenti documenti:

Copia della concessione edilizia

Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09
Cartellonistica infortuni

Certificazione fonometrica e rapporto valutazione rischi rumori

Copia del Piano di sicurezza con eventuali aggiornamenti (PSC)

Piano Operativo di sicurezza (POS)

Richiesta alle imprese esecutrici del DURC

PIMUS

Certificato di iscrizione alla CCIAA

Indirizzi e riferimenti telefonici degli uffici di cantiere

Direttore tecnico del cantiere

Capo cantiere

Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di cantiere o Capo cantiere)
Assistente/i di cantiere

Rappresentante/i dei lavoratori (RLS)

Addetto/i antincendio

Addetto/i primo soccorso

Medico competente (nomina)

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'Impresa

Attestati di idoneita al lavoro

Copia libro matricola

Registro presenze

Registro infortuni

Elenco dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa impresa

Per cantieri con piu di 10 dipendenti: ricevuta consegna dei tesserini di riconoscimento
Per cantieri con piu di 3 dipendenti: cassetta pronto soccorso con manometro

Per cantieri con meno di 4 dipendenti: Pacchetto Pronto Soccorso

Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del progetto esecutivo

Certificati delle imprese da conservare sul cantiere:

e Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200Kg.

e Copia di denuncia USL competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200Kg; targa di immatricolazione e registrazione verifiche periodiche.

¢ Verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento.

¢ Libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale.

¢ Dichiarazione di conformita L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere.

o Elaborato con indicazione dei punti di dispersione e relativi pozzetti.

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica, etc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori
dovra essere immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.



2.4 Individuazione e descrizione dell’opera

2.4.1 Indirizzo del cantiere

Comune di: PATU’

Provincia di Lecce

Indirizzo: strada vicinale Serre |

2.4.2 Descrizione del contesto in cui é collocata I’area del cantiere

Descrizione dell’area

Il lotto di cui trattasi e ubicato in localita VERETO

distinto dal C.T. del Comune di PATU’ al Foglio 2 Particella B, 151, 152 e 153

2.4.3 Descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

Si prevedono in questa fase progettuale lavori di consolidamento delle strutture murarie e di
copertura dell’edificio, per la messa in sicurezza statica e protezione dell’edifico stesso.
All’interno della struttura sono previsti lavori di indagine preventiva al completo restauro della

chiesa, che avverra in seguito con un successivo impegno economico.

VOLTA DI COPERTURA E STRUTTURA PORTANTE
La costruzione presenta un dissesto strutturale importante sul piedritto del lato Nord ed Est,
causato dalla spinta della volta e verosimilmente dal cedimento della fondazione; quanto sopra
ha comportato la formazione di lesioni su due lati della copertura nonché una parziale perdita di
verticalita del piedritto stesso. Per salvaguardare il bene da possibili crolli gia nel 2005 si era
provveduto alla puntellatura mediante putrelle in legno che allo stato appaiono compromesse e
non piu idonee a garantire I’assorbimento delle spinte. Il consolidamento statico ¢ stato previsto
mediante tre tipi distinti di intervento atti a rimuovere le cause del dissesto e a ripristinare
I’originaria integrita. Si provvedera pertanto allo svuotamento dei rinfianchi della volta con

conseguente formazione di una specie di “capochiave” in cls ove andra ad ancorarsi una catena



estradossale che assorbira parte della spinta esercitata sulle murature impedendone
I’allontanamento reciproco. Questa tecnica insieme al placcaggio della volta con fasce di
materiale composito sull’estradosso costituiscono interventi risolutori poco invasivi ed una
adeguata prevenzione nei riguardi di possibili danni sismici.
Allo scopo di ridurre le spinte si ¢ provveduto alla riduzione dei carichi all’estradosso;
attualmente i coppi deputati alla impermeabilizzazione della copertura posano su letto di tufina
di spessore medio pari a cm. 21; detto letto in mancanza di impermeabilizzazione ed in
occasione di piogge abbondanti rappresenta un considerevole carico per la struttura voltata e
sicuramente concausa dei dissesti.
Per ripristinare ’originaria integrita del piedritto, che allo stato presenta lesioni profonde
soprattutto in senso verticale e in considerazione del fatto che si € in presenza di murature in
conci di tufo di buona consistenza, la scelta ricade su interventi poco invasivi costituiti da
piccole perforazioni armate con I’utilizzo di tondini in acciaio zincato e boiacche additivate.
PARAMENTI MURARI
Sui paramenti murari , descritti in premessa e meglio illustrati negli elaborati grafici, si
interverra con opere atte a risanare i dissesti causati dalle dinamiche statiche sopra citate e dai
degradi dovuti alla vetusta della fabbrica e alle mancate manutenzioni. Si apporteranno inoltre
opere di conservazione delle murature nella misura e modi utili a non compromettere le

rilevanze archeologiche individuate e quelle ancora da rinvenire.

- All’esterno lungo 1 lati nord e sud, in corrispondenza dello scavo effettuato negli anni *60 per
eseguire un trattamento di protezione alla base delle pareti, si effettuera uno sbancamento del
materiale di riempimento risalente a dette opere; di seguito si realizzera un intonaco con calce
idraulica nella parte interrate delle pareti, per una profondita di circa m. 0,50, allo scopo di
allontanare I’infiltrazione delle acque; il piccolo scavo sara poi colmato di pietrame calcareo
fino al livello di campagna.

-Sulle pareti saranno preservati gli intonaci originari che ricoprono i paramenti in pietra e che
conservano una sufficiente coesione; sara effettuato un consolidamento in profondita per le
parti che presentano distacchi con formazioni di sacche o lesioni, tramite foratura
dell’intonaco, pulitura e aspirazione dei detriti, iniezione di acqua deionizzata, iniezione di
opportuna miscela legante. Sulle aree in cui ’intonaco ¢ completamente perso si realizzera
nuovo intonaco simile per tecniche e materiale a quello antico.

- Sulla superficie muraria costituita da regolari filari di conci di tufo sara eseguita una revisione
generale, avendo cura di conservare la patina originaria, che prevede anche 1’estirpazione
delle erbe e la rimozione dei depositi superficiali con scarsa aderenza al substrato.
Successivamente saranno risarciti i giunti con malta idraulica, a basso contenuto di sali, calce

idraulica, polvere della stessa pietra e pigmenti idonei ad ottenere la colorazione originale.



Ancora saranno effettuate le sarciture di piccole lesioni mediante 1’impiego di scaglie di
laterizio o pietra da recupero e malta idraulica, previa scarnitura, pulitura e banatura.

- Su ogni ipo di superficie muraria, una volta eseguiti i lavori di pulizia, risarciture ed eventuali
intonaci come sopra descritti, sara effettuato un trattamento con prodotto consolidante e

idrorepellente (tipo NORDRJ 100SK) formulato in soluzione acquosa.

INTERNO E INFISSI

- Sara montato un infisso in legno, con sopraluce aperto per ’aerazione e dotato di semplice
inferriata in ferro battuto e retrostante griglia a maglie strette. Altro infisso in legno e vetro
camera e previsto nel vano finestra posto sopra la porta, sulla facciata principale; altro infisso
ancora, in legno e vetro camera, con sopraluce aperto per 1’aerazione e dotato di semplice
inferriata e retrostante grata a maglie strette per il vano finestra della parete posteriore.

- All’interno, come gia detto, si avvieranno solo i lavori di indagine critica stratigrafica,
riservando le opere di restauro, che le indagini suggeriranno, ad una successiva fase e relativo
impegno economico; dopo attento studio della morfologia delle superfici, del materiale
documentario e con I’aiuto di un esame a luce radente, si sceglieranno i ounti da sondare. Su
ognuno di questi si eseguira una esfoliazione degli strati sovrammessi degliintonaci e
tinteggiature presenti, arrestandosi agli strati che presenteranno decorazioni murali o altre

rilevanti peculiarita e individuando i trattamenti cromatici e materici di maggiore interesse.

COPERTURA
- Il manto di copertura della chiesa, costituito da coppi in laterizio, in massima parte

ammalorati e rotti (80%), sara rimosso, necessariamente anche per il trattamento di
consolidamento statico della volta; sara poi ripristinato un nuovo manto costituito da coppi
artigianali di lavorazione locale posati su idonea orditura lignea, conseguendo la stessa

morfologia del tetto attuale.



3 Relazione concernente l'individuazione, I’analisi e la valutazione dei
rischi concreti. In riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze.

Nella seguente relazione occorre tenere distinte le tipologie di cantiere, cosi definite:

e Cantiere: tutta I'estensione dell’area in cui si svolgeranno sia le attivita logistiche che lavorative;

e Cantiere logistici: I'area in cui saranno concentrati i baraccamenti, i depositi, gli impianti fissi, etc.

¢ Aree di lavorazione: le aree nelle quali si eseguono le attivita di lavorazione quale gli scavi, il c.a.,
le tamponature, etc.

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in

considerazione é scaturita la valutazione dei rischi che tiene conto della:

¢ Identificazione dei pericoli;

o |dentificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali;

¢ Valutazione degli stessi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

e Studio di fattibilita per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante
provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate.

4  Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed
organizzative

In riferimento alle scelte progettuali ed organizzative, alle misure preventive selezionate, occorre
attenersi a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, allegato XV.2
per i contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere ed
alle lavorazioni; in particolare ai seguenti elementi:

o Caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di linee aeree e
condutture sotterranee;

¢ Presenza di fattori estremi che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori

stradali ed autostradali, e al rischio di annegamento;

Eventuali rischi che le lavorazioni possono arrecare all’area circostante;

Le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

| servizi igienico-assistenziali;

La viabilita principale del cantiere;

Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricitd, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102, ovvero la consultazione dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, ovvero gli obblighi del

coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

Le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

La dislocazione degli impianti di cantiere;

La dislocazione delle zone di carico e scarico;

Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

Le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.



5 Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento, il D. Lgs. 81/08 all. XV e
successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il PSC in tale sezione deve rispettare i seguenti
punti:

¢ |l coordinatore per la progettazione deve effettuare I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni,
anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

o || PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Inoltre, occorre indicare le misure
preventive e protettive e i dispositivi individuali atti a ridurre al minimo tali rischi.

e Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
'esecuzione deve verificare periodicamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il
piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.

Nel cronoprogramma, per avere un quadro immediato delle principali caratteristiche delle lavorazioni,

occorre indicare:

¢ La descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorita degli interventi;

¢ Eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze;

¢ |l tempo necessario presunto per I'esecuzione in sicurezza di ogni opera o0 raggruppamento di fasi
lavorative;

¢ |l tempo necessario per l'ultimazione delle opere, suddiviso in mensilita.

6 Misure di coordinamento relative all’'uso comune da parte di piu imprese
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla
sicurezza di apprestamenti, di attrezzature, di infrastrutture, di mezzi e
servizi di protezione collettiva.

La regolamentazione delluso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici
e/o di protezione collettiva che saranno presenti in cantiere viene di seguito riportata al fine di:
Individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione;

Stabilire chi li deve utilizzare e quando;

Definire le modalita e le procedure di utilizzo;

Evitare la duplicazione degli allestimenti.

7 Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali
lavoratori autonomi)

Il D. Lgs. 81/08 all. XV e successive modifiche ed integrazioni stabilisce i contenuti minimi del PSC in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento.

Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche
guando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, e indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.



8 Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori e riferimenti telefonici delle strutture di

emergenza esistenti sul territorio.

In cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improwviso. Inoltre, i luoghi di lavoro dovrebbero essere vicini a

strade di collegamento con strutture di pronto soccorso ed ospedaliere.

8.1 Indirizzi e numeri di telefono utili

EMERGENZA SANITARIA

Per ogni tipo di emergenza (24 ore su 24) tel.
ASL tel.
Ospedale tel.
Ambulanza Pronto Soccorso tel.

EMERGENZA SICUREZZA

Vigili del Fuoco — Soccorso tel.
Comando locale dei VF tel.
Carabinieri — Pronto Intervento tel.
Comando locale Carabinieri tel.

8.2 Organizzazione antincendio ed evacuazione

La redazione del “Piano delle Emergenze”, come stabilito dal D.Lgs. 81/08 art. 43 e 46, deve

contenere:

118
0833 - 545881
0833 — 773111
118

115
0833 - 545353
112
0833 - 752351

o Nomina del Responsabile della gestione delle emergenze e di un suo sostituto;
e Misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale;

Procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone;

9 Entita presunta del cantiere espressa in U/G
Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni
Dati relativi alla Notifica Preliminare

9.1 Entita presunta del cantiere espressa in U/G

L’entita presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell'intera opera si ottiene con il

seguente procedimento:

e Individuare prima quali sono le percentuali di incidenza della mano d’opera che
possono essere applicate ai vari raggruppamenti di lavoro presenti nel quadro

economico del progetto;

e Determinare gli importi della mano d’opera, applicando le percentuali di incidenze

scelte ai corrispondenti importi di lavoro;

Messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature presenti in cantiere;
Procedure per I'estinzione di piccoli focolai d’'incendio o per la chiamata dei servizi di soccorso.

e Sommare tutti gli importi parziali della mano d’opera cosi ricavati;

e Dividere l'importo totale attribuito al costo della mano d’opera per il costo medio di un

uomo/giorno.



9.2 Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni

durata (espressa in giorni lavorativi): 200 gg

9.3 Dati relativi alla Notifica Preliminare

Vedere documento allegato

10 Stima dei costi della sicurezza

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 specifica che nel PSC devono essere
soggetti a stima soltanto i costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d’asta.
Pertanto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in
cantiere, i seguenti costi:
e Costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
e Costi delle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per le lavorazioni interferenti;
e Costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli
impianti antincendio, agli impianti di evacuazione fumi;
e Costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e Costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
e Costi delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Vedere documento allegato

11 Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte
autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS

La normativa vigente consente allimpresa che si aggiudica i lavori di presentare al CSE proposta di
integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere.

Eventuali integrazioni del PSC proposte dallimpresa sono sempre soggette ad approvazione da
parte del CSE. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.

Coordinatore per |I'esecuzione

Il Coordinatore per l'esecuzione € il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei
lavori, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei
compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09.

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;



b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione
dellinadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di

cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09.



Coordinatore per la progettazione

Il Coordinatore per la progettazione € il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei
lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n 81/2006, integrato
con il D. Lgs. 106/09.

1) Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; (D.P.R. 222/03: "Regolamento sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109)

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio
1993. Il fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2) . |l fascicolo di cui al comma 1, lettera b), € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.

Direttore dei Lavori

Il Direttore dei lavori é il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione
dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede a:

e dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della
committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi
allegati;

e curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;

o verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti
dei dipendenti;

e dialogare con il coordinatore per I'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove
circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla
sicurezza;

¢ non interferire nell'operato del coordinatore per I'esecuzione;

e sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro
segnalazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

e consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per
I'esecuzione, nel caso in cui questultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed
immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto
adeguamenti da parte delle imprese interessate.



Il Progettista

Il progettista € il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere.
Il Progettista, in sintesi, provvede a:

e elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute
dei lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008
integrato con il D. Lgs. 106/09;

e determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la
pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza;

e a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al
coordinatore per la progettazione;

e prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori,
se designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono
modifiche al progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere
durante I'esecuzione dei lavori;

. prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente
o al responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione
avanzate per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di
manutenzione dell'opera.

Committente e Responsabile dei lavori

Il Responsabile dei lavori € il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti
propri di quest’ultimo soggetto.

1. I committente & esonerato dalle responsabilita connesse alladempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico
al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilita connesse alla verifica degli
adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99 del D.lgs n.81/2008
integrato con il D. Lgs. 106/09.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per I'esecuzione, non
esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilita connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.lgs n.81/2008
integrato con il D. Lgs. 106/09.

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti
casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 del D.lgs n.81/2008;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle
categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso

d'opera;

C) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entitd presunta di lavoro non sia
inferiore a duecento uomini-giorno.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.



Direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere € il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di

organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:

adottare le misure conformi alle prescrizioni;

attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;
esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di
sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese
co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;
mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10
giorni prima dell'inizio dei lavori;
prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi;
prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al
Coordinatore per I'esecuzione;

ELENCO FASI DI LAVORAZIONE

N. DESCRIZIONE

1 Allestimento cantiere

2 Aree di deposito e magazzino

3 Bagni chimici

4 Baracche di Cantiere

5 Gruppo Elettrogeno

6 Formazione di basamento per baracche di cantiere

7 Impianto elettrico di cantiere

8 Impianto idrico e fognario di cantiere

9 Impalcato di protezione in metallo

10 Ponteggio metallico fisso

11 Recinzione con elementi in ferro e rete metallica

12 Recinzione mobile(transenne, nastro segnaletico)

13 Tracciamenti del cantiere

14 Viabilita ordinaria

15 Restauro

16 Smontaggi e rimozioni di paramenti in pietrame

17 Riposizionamento del concio lapideo

18 Esecuzione di rinforzo strutturale

19 Riparazione o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo
20 Ancoraggio di lamine alla muratura perimetrale

21 Rimozione dei depositi superficiali

22 Preconsolidamento propedeutico alle operazioni di pulitura
23 Trattamento contro attacchi biologici

24 Consolidamento per ricostituzione delle proprieta meccaniche dei materiali
25 Pulitura puntuale

26 Ripristino di parti pericolanti

27 Stuccatura e microstuccatura

28 Impianto elettrico

N
O

Completamento impianto elettrico interno




30 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici
31 Impianto idrico-fognario

32 Adduzione e scarico acque (2)

33 Montaggio idro-sanitari e accessori vari

34 Infissi esterni

35 Montaggio infissi esterni in legno

36 Smobilizzo del cantiere

Aree di deposito e magazzino

Stoccaggio materiali

Lo stoccaggio del ferro, dei laterizi e di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione dell’'opera, viene
effettuato nel magazzino all'aperto, al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non
creare ostacoli e depositati nell'area all'uopo destinata ed evidenziata nella planimetria allegata.

Smaltimento rifiuti

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in polietilene,...) verra effettuato
accatastandoli, in modo differenziato, nei pressi del deposito di materiale all’aperto, per un periodo
massimo non superiore ad una settimana. Dopodiché sara cura dellimpresa produttrice dei rifiuti il
carico e trasporto del materiale alle discariche autorizzate. Eventuali rifiuti classificati non inerti o0 non
assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno smaltiti, a carico delle rispettive imprese produttrici dei
singoli rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche Norme che regolano lo smaltimento di
ogni singolo materiale. Questi ultimi tipi di rifiuti non potranno rimanere accatastati vicino al deposito
materiali all’aperto, per un tempo superiore alla giornata lavorativa salvo che il DAL della ditta
produttrice i singoli rifiuti non provveda a depositarli in idonei contenitori che dovranno offrire le
garanzie di legge le cui caratteristiche dovranno essere riportate sui rispettivi POS validati dal CSE.

Trasporto materiale

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito mediante
idonei mezzi la cui guida dovra essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo cosi come
imposto dalle norme in vigore. Sulla modalita di utilizzo di alcuni macchinari, si demanda alla
specifica fase o sottofase di lavoro inserita nel cronoprogramma di questo PSC.

Confezionamento malte

Per il confezionamento della malta € prevista l'installazione di un apposito silos, attrezzato per la sua
preparazione e, piu avanti nelle lavorazioni di cantiere, di una betoniera a bicchiere. |l
posizionamento di entrambi & stato previsto nell’area identificata nella planimetria allegata

Preconfezionamento del ferro

Il preconfezionamento del ferro dovra essere effettuato in altro sito, all'esterno del cantiere, per cui
dovra arrivare in cantiere il materiale gia pronto da integrare con piccoli interventi sul posto. A tal
proposito le bacchette di ferro necessarie, saranno depositate nel luogo indicato nella planimetria
allegata.

Altri posti di lavoro

Per eventuali, altre, postazioni fisse di lavoro e qui non indicate che le imprese esecutrici avranno la
necessita di realizzare, dovranno essere proposte e validate, prima dell'inizio della loro installazione,
dal CSE e dovranno risultare da apposito verbale.



Bagni chimici
Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Bagni chimici

Autocarro, Utensili d'uso corrente, scale generiche

Descrizione rischio Probabilita Entita del Classificazione
che si verifichi danno del Rischio

caduta a livello Possibile Significativo Alto

dell'addetto

elettrocuzione Probabile Significativo Alto

movimentazione Altamente Significativo Notevole

manuale dei carichi Probabile

punture, tagli, Probabile Modesto Alto

abrasioni, ferite

rumore Possibile Modesto Medio

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/09

Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di
cantiere dimensionati in modo da risultare consoni al numero medio di
operatori presumibilmente presenti in cantiere. Il legislatore ha espessamente
evidenziato che i servizi igienico sanitari sono indispensabili, pertanto sono
obbligatori.

In cantiere si dovra garantire:

- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30
lavoratori occupati per turno (nei lavori in sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori),
separati per sesso o garantendo un'utilizzazione separata degli stessi;

- un numero sufficiente di lavabi - deve essere garantita acqua in quantita
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi, in ogni caso almeno 1
ogni 5 lavoratori;

- spogliatoi, distinti per sesso;

- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli,
scaldavivande e lava recipienti;

- un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono
esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto
polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e fredda, provviste di mezzi
detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori in
sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, devono essere installate
docce in numero di almeno 1 ogni 25 lavoratori).

Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano
separati, questi locali devono facilmente comunicare tra loro. | servizi igienico
assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere costituiti entro unita
logistiche, sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie, areate,
illuminate naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione fredda,
convenientemente arredati, dotate di collegamento alle reti di distribuzione
dell'energia elettrica, di adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto o da
altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in alternativa, di proprio sistema
di raccolta e depurazione delle acque nere.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato
di efficienza tecnica e di sicurezza. E fatto divieto di usare l'autocarro per
scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare



Valutazione
Rischio Rumore

Segnaletica

periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da

svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre,
prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano
di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso. Durante l'uso

le scale devono essere stabili e vincolate.

Generico 77,6 dB(A).

Baracche di cantiere

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Baracche di cantiere

Autocarro, scale, utensili d'uso corrente
Descrizione Probabilita che Entita del Classificazione
rischio si verifichi danno del Rischio
caduta dall'alto Possibile Significativo Alto
caduta di materiali Possibile Significativo Alto
dall'alto
elettrocuzione Probabile Significativo Alto
elettrocuzione Possibile Significativo Alto
(contatto con linee
elettriche aeree)
movimentazione Altamente Significativo Notevole
manuale dei carichi Probabile
punture, tagli, Probabile Modesto Alto
abrasioni, ferite
rumore Possibile Modesto Medio
urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09




Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

Segnaletica

Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di
cantiere dimensionati in modo da risultare consoni al numero medio di
operatori presumibilmente presenti in cantiere.

Nei cantieri dove piu di 30 dipendenti rimangono durante gli intervalli di lavoro
per i pasti 0 nei cantieri in cui i lavoratori sono esposti a sostanze
particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi ed insalubri
devono essere costituiti uno o piu ambienti destinati ad uso mensa, muniti di
sedili e tavoli.

Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori
debbono pernottare sul luogo di lavoro e la durata del lavoro superi i 15 giorni
nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, si deve provvedere
all'allestimento di locali dormitorio.

a superficie dei dormitori non pud essere inferiore a 3,50 mq per persona. A
ciascun lavoratore deve essere assegnato un posto letto convenientemente
arredato. Nel calcolo dimensionale di detti locali si dovranno utilizzare i
parametri che normalmente sono adoperati per i servizi nei luoghi di lavoro
permanenti.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dellautocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato
di efficienza tecnica e di sicurezza. E fatto divieto di usare l'autocarro per
scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare
periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre,
prima delluso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano
di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso. Durante l'uso
le scale devono essere stabili e vincolate.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono
costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture. Prima dell'utilizzo del trabattello
accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile,
ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. L'altezza
massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, &
pari a m 15,00. | ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con
piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale
con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
Generico 77,6 dB(A).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.




Gruppo elettrogeno

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

Installazione di gruppo elettrogeno. Per l'installazione dei gruppi elettrogeni di
potenza superiore a 25 kW & necessario ottenere il certificato di prevenzione
incendi.

Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio

caduta dall'alto Possibile Significativo  Alto

caduta di materiali Possibile Significativo  Alto

dall'alto

elettrocuzione Probabile Significativo  Alto

elettrocuzione (contatto Possibile Significativo  Alto

con linee elettriche

aeree)

movimentazione Altamente Significativo Notevole

manuale dei carichi Probabile

punture, tagli, abrasioni, Probabile Modesto Alto

ferite

rumore Possibile Modesto Medio

urti, colpi, impatti Probabile Significativo  Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Norme CEI

Verificare il piano di appoggio del gruppo elettrogeno ed eventualmente
provvedere al suo consolidamento. Installare il gruppo elettrogeno a distanza di
sicurezza da scavi a da materiali inflammabili. Installare il gruppo elettrogeno
guanto piu distante possibile dai posti di lavoro (rumore) e mantenere chiuso |l
cofano. Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a
monte limpianto, chiudendo a chiave il sezionatore aperto e verificando
assenza di tensione.

Collegare il gruppo elettrogeno ad un quadro elettrico fornito di interruttore
generale magnetotermico differenziale da 0,03A. Fornire le informazioni
necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi
pesanti ed ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto
di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare I'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita. Eseguire i lavori in condizioni di stabilita
adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di a lavoro.

Autista autocarro 77,6 dB(A);
addetto autogru 84,0 dB(A).



DPI e Segnaletica

Formazione di

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

basamento per baracche cantiere

Formazione di basamento in calcestruzzo per le baracche di cantiere.

Autobetoniera, betoniera a bicchiere, autocarro, utensili d'uso corrente.

Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio

caduta dall'alto Possibile Significativo Alto

caduta di materiali Possibile Significativo Alto

dall'alto

elettrocuzione Probabile Significativo Alto

elettrocuzione (contatto Possibile Significativo Alto

con linee elettriche

aeree)

movimentazione Altamente Significativo Notevole

manuale dei carichi Probabile

punture, tagli, abrasioni, Probabile Modesto Alto

ferite

rumore Possibile Modesto Medio

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

Getti e schizzi Altamente Significativo Notevole
Probabile

Investimento Possibile Grave Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Codice e disposizioni di Circolazione Stradale
Norme CEl.

| percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessi e.
Assistere a terra gli autocarri in manovra. Durante le fasi di scarico dei
materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e
sbarramenti.

L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi
sicuri e, se del caso (spazi ristretti), tramite I'assistenza di personale a terra.
Accertarsi della stabilita del luogo di sosta dell'autobetoniera ed estendere |l
canale di scarico secondo le istruzioni. Segnalare l'operativita tramite il
girofaro. Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e
guanti di sicurezza. E necessario tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo.



Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a
bassissima tensione di sicurezza. Fornire le informazioni necessarie ad
eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti. In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza,
guanti, facciale filtrante.

AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o0 con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AUTOBETONIERA
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera
di idonee protezioni. L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).
Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15%
e rampe di accesso di larghezza tale da consentire un franco non minore di 70
cm almeno da un lato. Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa
visibilita, assistere l'operatore dell'autobetoniera da personale a terra.
Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera.

BETONIERA A BICCHIERE
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in
particolare:

e il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi
accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;
e il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione

superiormente e lateralmente;
e gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie
devono essere protetti contro il contatto accidentale a mezzo di carter.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima
di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle
a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto &
necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Autista autocarro 77,6 dB(A) ;

addetto autobetoniera 76,1 dB(A) ;
addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A) ;
generico 78,0 dB(A).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.
Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.




Impianto elettrico di cantiere

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e
relativo impianto di terra.

trapano elettrico - utensili elettrici portatili - utensili d'uso corrente.

Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio

caduta dall'alto Possibile Significativo Alto

caduta di materiali Possibile Significativo Alto

dall'alto

elettrocuzione Probabile Significativo Alto

elettrocuzione Possibile Significativo Alto

(contatto con linee
elettriche aeree)

movimentazione Altamente Significativo Notevole
manuale dei carichi Probabile

punture, tagli, Probabile Modesto Alto
abrasioni, ferite

rumore Possibile Modesto Medio
urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Norme CEl

Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione
posta a valle del punto di consegna (misuratore) installato dall'Ente
erogatore.

A valle del punto di consegna verra installato un interruttore onnipolare
(entro tre metri), il cui distacco toglie tensione a tutto l'impianto. Da questo
punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un
interruttore generale magnetotermico opportunamente tarato contro le
sovracorrenti  (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee
dell'impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un
interruttore differenziale (1d<0.3-0.5°).

Completeranno l'impianto eventuali quadri secondari e quadretti di piano.

Adempimenti

L'impianto elettrico deve essere eseguito da ditta abilitata che a fine lavori
effettuera il collaudo dell'impianto e rilascera la dichiarazione di conformita.
La omologazione dell'impianto di terra deve essere presentata al
Dipartimento ISPESL territorialmente competente, entro trenta giorni dalla
messa in opera, a cura dell'appaltatore. Per accertare lo stato di efficienza
dell'impianto di terra deve essere effettuate, con periodicita biennale,
verifiche periodiche da parte dell'Azienda USL competente territorialmente,
tramite i Presidi Multizonali di Prevenzione.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche & richiesto per
proteggere le strutture metalliche e le opere provvisionali all'aperto di grande
dimensione.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a



Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comungue non collegati all'impianto
di terra. Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera
di idonee protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre,
prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano
di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato). Durante l'uso le scale
devono essere stabili e vincolate.

TRABATTELLO

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono
costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello
accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile,
ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. L'altezza
massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, é
pari a m 15,00. | ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi
stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20. Verificare che le linee elettriche aeree si
trovino a distanza superiore a m. 5,00.

Trapano elettrico 81,2 dB(A) ;
Generico 82,7 dB(A).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Impianto idrico e fognario di cantiere

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Realizzazione di impianto idrico e fognario al servizio del cantiere.

Escavatore idraulico - pala caricatrice cingolata 0 gommata - autocarro -
avvitatore elettrico - cesoie elettriche - flessibile (smerigliatrice) - saldatrice
elettrica - utensili d'uso corrente



Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio

caduta dall'alto Possibile Significativo Alto

Caduta a livello Probabile Significativo Alto

caduta di materiali Possibile Significativo Alto

dall'alto

elettrocuzione Probabile Significativo Alto
elettrocuzione Possibile Significativo Alto

(contatto con linee
elettriche aeree)

movimentazione Altamente Significativo Notevole
manuale dei carichi Probabile

punture, tagli, Probabile Modesto Alto
abrasioni, ferite

rumore Possibile Modesto Medio
urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto
Investimento Possibile Grave Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Norme CEI

L'impianto idrico di cantiere deve allacciarsi, previa autorizzazione all'ente
erogatore, all'acquedotto. Nel caso cio non sia possibile, dovra farsi ricorso a
pozzo di captazione dell'acqua e a serbatoi di accumulo. In ogni caso dovra
garantirsi acqua potabile in quantita sufficiente ai lavoratori in cantiere.
Eventualmente, si dovra fare ricorso ad un sistema di potalizzazione delle
acque. La distribuzione dell'acqua potra essere eseguita con tubazioni
flessibili in polietilene o in acciaio zincato. Punti di erogazione dell'acqua
dovranno essere distribuiti su tutto il cantiere. Se interrate, le tubazioni
vanno protette contro gli scavi accidentali e collegate all'impianto di terra
contro i contatti indiretti.

L'impianto fognario potra essere realizzato con tubazioni in cemento o in
PVC interrate. L'impianto dovra convogliare le acque di scarico nella rete
comunale, nel qual caso occorrera prendere i preventivi contatti con I'ente
gestore dell'impianto cittadino. Se non & possibile il collegamento alla fogna
cittadina, dovra farsi ricorso ad una vasca opportunamente dimensionata,
previo quanto concordato con l'azienda USL competente per territorio.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto
di terra. Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera
di idonee protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre,
prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano
di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (€ possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato). Durante l'uso le scale
devono essere stabili e vincolate.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore



dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera
di idonee protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

Valutazione Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
Rischio Rumore operatore escavatore 88,1 dB(A) ;
operatore pala 89,7 dB(A) ;
addetto saldatura 86,8 dB(A) ;
generico 86,8 dB(A).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

DPI e Segnaletica @
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani.
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

.

: : Categoria: Pericolo
ATTENZIONE Nome: Pericolo scavi aperti
SCAVI APERTI Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Impalcato di protezione in metallo

Descrizione|lmpalcato di protezione in metallo

Attrezzature| Autocarro con braccio gru - argano a mano (puleggia) - utensili d'uso
utilizzate corrente

Rischil| |Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio
caduta dall'alto Possibile Significativo Alto
caduta di materiali Possibile Significativo Alto
dall'alto
Contatto con Probabile Significativo Alto
macchine ed
attrezzature
elettrocuzione Probabile Significativo Alto
punture, tagli, Probabile Modesto Alto




Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

abrasioni, ferite

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Significativo Alto
Movimentazione Possibile Significativo Alto

manuale dei carichi

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

Ponteggio metallico

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se interessa 0 &
nellimmediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al
regolamento d'attuazione. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di
terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Verificare preventivamente la capacita
portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori del
carico. Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base
di uno schema riportato nel libretto d'uso o, se richiesto (ponteggi di altezza
superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessita), sulla base di un
progetto (calcoli e disegni) redatto da un ingegnere o architetto abilitato.
Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione
preventiva del ponteggio. Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri)
dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. La fase di montaggio deve essere
effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo
diretto di un preposto. Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono
utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due montanti.
Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni
pericolose. L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata
necessaria, solo al personale addetto ai lavori. E vietato salire e/o scendere
lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. La fase di smontaggio
deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto
il controllo diretto di un preposto. Durante lo smontaggio i pontisti e gli aiutanti
devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due
montanti.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica manutenzione della
macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso. Durante l'uso degli
utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.




Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione da cadute

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Ponteggio metallico fisso

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Montaggio del ponteggio metallico fisso

Utensili d'uso corrente

Descrizione rischio Probabilita Entita del Classificazione
che si danno del Rischio
verifichi

caduta dall'alto Possibile Significativo Alto

Caduta a livello Possibile Significativo Alto

caduta di materiali Possibile Significativo Alto

dall'alto

Contatto con Probabile Significativo Alto

macchine ed

attrezzature

punture, tagli, Probabile Modesto Alto

abrasioni, ferite

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

Movimentazione Possibile Significativo Alto

manuale dei carichi

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se interessa 0 &
nellimmediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al
regolamento d'attuazione. Vietare |'accesso alle persone non addette ai lavori.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di
terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Verificare preventivamente la capacita
portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori del
carico. Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base
di uno schema riportato nel libretto d'uso o, se richiesto (ponteggi di altezza
superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessita), sulla base di un
progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato. Qualsiasi variante allo
schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio.

Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi. La fase di montaggio deve essere effettuata da personale
pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo diretto di un preposto.
Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di
sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due montanti. E vietato depositare
materiale in quantita eccessive. La chiave per il serraggio dei bulloni deve



Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza.

Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni
pericolose. L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata
necessaria, solo al personale addetto ai lavori. E vietato salire e/o scendere
lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. La fase di smontaggio
deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto
il controllo diretto di un preposto. Durante lo smontaggio i pontisti e gli aiutanti
devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due
montanti.

UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione da cadute

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Recinzione con elementi in ferro e rete metallica

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Recinzione di cantiere eseguita con paletti in ferro infissi nel terreno e rete
metallica elettrosaldata e/o rete plastica colorata.

Martello demolitore - autocarro - compressore d'aria - utensili d'uso corrente

Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio
Caduta a livello Possibile Significativo Alto

Contatto con Probabile Significativo Alto



Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

macchine ed

attrezzature

punture, tagli, Probabile Modesto Alto

abrasioni, ferite

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

Movimentazione Possibile Significativo Alto

manuale dei carichi

Elettrocuzione Probabile Significativo Alto

Inalazione polveri Altamente Modesto Alto
Probabile

Rumore Probabile Modesto Alto

Vibrazione Possibile Significativo Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Regolamento edilizio comunale
Norme CEI

L'area interessata dai lavori dovra essere completamente recintata, allo scopo
di garantire il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Salvo diverse direttive
del regolamento edilizio comunale, la recinzione deve avere un‘altezza di metri
2,00 da terra e potra essere costituita da reti plastiche colorate e/o metalliche
elettrosaldate impostate su strutture portanti lignee o in ferro ovvero da cesate
in legno. Per l'accesso al cantiere si dovra realizzare un passo di larghezza
superiore a 1,40 metri. In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione
deve essere illuminata.

Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sara
occupato dal cantiere, si provvedere a delimitare un corridoio di transito
pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di
almeno 1,00 metro. Detto marciapiede potra essere costituito da marciapiede
temporaneo costruito sulla carreggiata oppure da un striscia di carreggiata
protetta, sul lato del traffico, da barriere 0 da un parapetto di circostanza
segnalati dalla parte della carreggiata. Se il cantiere o i suoi depositi determina
un restringimento della carreggiata si provvedera ad apporre il segnale di
pericolo temporaneo di strettoia.

Se la larghezza della strettoia € inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito
a senso unico alternato, regolamentato a vista, da manovrieri 0 a mezzo
semafori, in accordo con le autorita preposte (comune, provincia, ANAS).
Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare
l'intervento. | percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica manutenzione della
macchina.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni
stabili e lontano da materiali infiammabili; verificarne la strumentazione e
l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i
rifornimenti di carburante a motore spento.

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e del dispositivo di
comando. Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile.
Eseguire il lavoro in posizione di stabilith adeguata.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Autista autocarro 77,6 dB(A)
generico 83,3 dB(A)
generico 101,4 dB(A)



DPI e Segnaletica

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

; Categoria: Pericolo
' PERICOLO Nome: Pericolo di taglio agli arti superiori
: DI TAGLIO Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

ATTENZIONE Categoria: Pericolo
IN QUESTA ZONA . : : ; . .
IL LIVELLO SONoRo| NOme: Pericolo I|veII|_son9r| elevlat|
PU?;)DSIEIII;E(I}‘J}\RE Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico)

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Recinzione mobile di cantiere eseguita transenne, paletti su basi in cemento o
plastica, nastro segnalatore di colore rosso/bianco.

Autocarro - utensili d'uso corrente
Descrizione Probabilita che Entita del Classificazione
rischio si verifichi danno del Rischio
Caduta a livello Possibile Significativo Alto
Contatto con Probabile Significativo Alto
attrezzature
punture, tagli, Probabile Modesto Alto
abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto
Movimentazione Possibile Significativo Alto
manuale dei carichi
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Inalazione polveri Altamente Modesto Alto

Probabile

Rumore Probabile Modesto Alto
Vibrazione Possibile Modesto Medio

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Regolamento edilizio comunale




Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

L'area interessata dai lavori dovra essere completamente delimitata o
delimitata con il progredire dei lavori, allo scopo di garantire il divieto di
accesso ai non addetti ai lavori. La recinzione dovra essere costituita, salvo
diverso awviso del regolamento edilizio comunale, da barriere prefabbricate o
con paletti e nastro bianco/rosso di segnalazione. Per accedere al cantiere
occorre realizzare un passo di larghezza che superi di almeno 1,40 metri il
massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente |l
possibile transito dei pedoni. Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di
divieto, pericolo e prescrizioni e il cartello d'identificazione di cantiere.

Se il cantiere interessa la sede stradale, durante le ore notturne ed in tutti i casi
di scarsa visibilita, si dovra provvedere a munire la barriere di testata di idonei
apparati di colore rosso a luce fissa. Il segnale "lavori" deve essere munito di
analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo
che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da
dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione.

I margini longitudinali della zona lavori possono essere integrati con analoghi
dispositivi a luce gialla fissa. Per la protezione dei pedoni, se non esiste un
marciapiede o questo sara occupato dal cantiere, si provvedere a delimitare un
corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico
veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro. Detto marciapiede potra
essere costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata oppure
da un striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un
parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata.

Se il cantiere o i suoi depositi determina un restringimento della carreggiata si
provvedera ad apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia. Se la
larghezza della strettoia € inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a
senso unico alternato, regolamentato a vista, da manovrieri 0 a mezzo
semafori, in accordo con le autorita preposte (comune, provincia, ANAS). Se
interessa o € nellimmediata vicinanza della sede stradale istituire un sistema di
segnalazione manuale con palista. Durante le fasi di scarico dei materiali
vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione
manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. A tutti coloro che devono operare
in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Autista autocarro 77,6 dB(A)
generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.




Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Tracciamenti del cantiere

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Delimitazione del tracciato di cantiere con picchetti e modine.

Autocarro;pala, mazza, piccone, badile, rastrello; utensili d'uso corrente.

Descrizione rischio Probabilita Entita del Classificazione
che si verifichi danno del Rischio

Caduta a livello Possibile Significativo Alto

Contatto con Probabile Significativo Alto

attrezzature

punture, tagli, Probabile Modesto Alto

abrasioni, ferite

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

Movimentazione Possibile Significativo Alto

manuale dei carichi

Elettrocuzione Probabile Significativo Alto

Inalazione polveri Altamente Modesto Alto

Probabile

Proiezione di Possibile Significativo Alto

schegge

Rumore Probabile Modesto Alto

Vibrazione Possibile Modesto Medio

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

Se lintervento interessa o € nellimmediata vicinanza della sede stradale,
predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del
codice della strada e al regolamento d'attuazione. Eventualmente incaricare il
personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione della recinzione. |
percorsi interni di cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di
terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Controllare la portata dei mezzi per non
sovraccaricarli. Verificare, prima e durante I'uso, le condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici. Consentire l'uso di scale portatili conformi alle norme, con ampia base
d'appoggio e ben sistemate. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire
una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare
vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti.



Prescrizioni|AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Valutazione Autista autocarro 77,6 dB(A)

Rischio Rumore| 9enerico 86,5 db(A)
generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

DPI e Segnaletica

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del corpo
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

. , ‘
N /4

AC.30 Viabilita Ordinaria

Prescrizioni

Durante I'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle
persone e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali
e di aree di lavoro e ostacoli vari da compromettere I'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.La
viabilita di cantiere deve rispondere a requisiti di soliditd e stabilith, ed avere dimensioni ed
andamento tali da non costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze. La superficie deve
essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono transitare.
Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono correre a sufficiente
distanza dagli scavi. In caso contrario, quando non € possibile fare altrimenti, si dovra provvedere al
consolidamento delle pareti degli scavi. | dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati
con opportune rampe inclinate, se destinate anche ai pedoni, di pendenza inferiore all'8%.

Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, devono
essere opportunamente delimitate e comunque segnalate. Il traffico dovra essere regolamentato,
limitando la velocita massima di circolazione a non piu di 30 km/h.Nelle vie di circolazione si devono
garantire buone condizioni di visibilitd, eventualmente si provvedera a garantire il livello minimo di
illuminamento facendo ricorso all'illuminazione artificiale. Le rampe di accesso agli scavi di



splateamento o sbancamento devono avere carreggiata solida, atte a resistere al transito dei mezzi
di trasporto di cui & previsto I'impiego, adeguata pendenza in relazione alle possibilita dei mezzi
stessi. La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco non inferiore a 70
centimetri oltre la larghezza d'ingombro del veicolo. Nei tratti lunghi, con franco limitato ad un solo
lato, devono avere piazzole o nicchie di rifugio, lungo il lato privo di franco, ad intervalli non superiore
a 20 metri 'una dall'altra.

| viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto, quando il dislivello & superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel
terreno friabile devono essere sostenute con tavole e robusti paletti. Nelle vie d'accesso e nei luoghi
pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente apposte le opportune segnalazioni ed
evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. La zona
superiore del fronte d'attacco degli scavi deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili con il progredire dell'escavo.Le andatoie e le passerelle devono avere
larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al solo passaggio dei lavoratori, non inferiore a
120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La pendenza non deve essere superiore al
50%. La lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli di riposo, posti ad intervalli opportuni. Le
andatoie devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di basa, a
distanza non maggiore a quella del passo di un uomo carico.Le andatoie e le passerelle devono
essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola fermapiede.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di caduta
gravi devono essere obbligatoriamente impedito.

Smontaggi e rimozione di paramenti in pietrame

Descrizione

Smontaggi, rimozioni e taglio di paramenti in pietra con conci squadrati per spessori fino a 30 cm. Lo
smontaggio del paramento in pietra costituito da conci di forma squadrata per uno spessore massimo
di 30 cm, comprende anche la scesa del materiale a basso, gli scarriolamenti a mano fino ai punti di
carico, l'accatastamento, la numerazione degli elementi da rimontare, nonche il trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata. Inoltre, & compreso il maggior onere per documentazione
grafica e fotografica per la successiva ricomposizione.

Opere provvisionali
ponti su ruote

Attrezzature

Autocarro, martello e scalpello, utelsili di uso comune

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
elettrocuzione possibile modesta

inalazione polveri - fibre molto probabile modesta X
investimento improbabile grave X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore molto probabile modesta X
urti, colpi, impatti probabile modesta

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



Procedure

Smontaggi, rimozioni e taglio di paramenti in pietra con conci squadrati per spessori fino a 30 cm. Lo
smontaggio del paramento in pietra costituito da conci di forma squadrata per uno spessore massimo
di 30 cm, comprende anche la scesa del materiale a basso, gli scarriolamenti a mano fino ai punti di
carico, l'accatastamento, la numerazione degli elementi da rimontare, nonché il trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata. Inoltre, € compreso il maggior onere per documentazione
grafica e fotografica per la successiva ricomposizione.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di
alimentazione ed utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e
continui.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri 0 qualsiasi altro luogo dove ci sia la
possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.
COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da
materiali infiammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dell'isolamento acustico e delle
connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della
macchina.

MARTELLO E SCALPELLO

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastruttur.e Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal
piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti
vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza
superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento
Nome:carichi sospesi
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra
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Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello
demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Divieto
Nome:vietato I'accesso
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

Riposizionamento del concio lapideo

Descrizione

Riposizionamento del concio lapideo precedentemente rimosso previa modifica per scanalatura
interna idonea ad ospitare la piastra di ancoraggio delle barre come dalle specifiche fornite dal
progetto esecutivo. Per tale attivita occorre una malta di allettamento idonea per fissare il concio e la
stilatura e stuccatura del giunto per ridare al paramento la stessa finitura precedente la rimozione.
Opere provvisionali

ponti su ruote

Attrezzature

Martello e scalpello, utelsili di uso comune

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
elettrocuzione possibile modesta

inalazione polveri - fibre molto probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore molto probabile modesta X
urti, colpi, impatti probabile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure



Riposizionamento del concio lapideo precedentemente rimosso previa modifica per scanalatura
interna idonea ad ospitare la piastra di ancoraggio delle barre come dalle specifiche fornite dal
progetto esecutivo. Per tale attivita occorre una malta di allettamento idonea per fissare il concio e la
stilatura e stuccatura del giunto per ridare al paramento la stessa finitura precedente la rimozione.

Prescrizioni

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da
materiali inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dell'isolamento acustico e delle
connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

MARTELLO E SCALPELLO

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante 'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o
comungue precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- 'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastruttur.e Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal
piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti
vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza
superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento

Nome:carichi sospesi A
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra
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Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello
demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.




Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

Esecuzione di rinforzo strutturale

Descrizione

Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, fornita e posta in opera.

Opere provvisionali

Scale a mano

Sostanze e attrezzature

Resine epossidiche, utensili di uso comune

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile lieve X
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
caduta in piano improbabile lieve

cedimento localizzato di strutture improbabile modesta X
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche improbabile lieve

disturbi alla vista possibile modesta

inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti improbabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima

rumore probabile grave X
schizzi possibile modesta X
tossico (irrita pelle, occhi e vie respiratorie se possibile lieve

riscaldato)

urti, colpi, impatti improbabile gravissima X

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei
lavoratori. .

Procedure
Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi

direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, fornita e posta in opera. Sono compresi:



1. l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un'opportuno
strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio;

2. il livellamento della superficie mediante stucco epossidico, con lo scopo di evitare la formazione
di vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare I'aderenza del rinforzo al supporto;

3. la stesa del primo strato di resina epossidica per l'incollaggio delle fibre di rinforzo;

4. l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura
di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria;

5. la stesa di un secondo strato di resina epossidica;

6. larimozione delle eventuali parti eccedenti di resina.

Il materiale di rinforzo deve garantire le garanzie minime prestazionali di progetto, che dovranno

essere adeguatamente certificate dai laboratori riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale,

ovvero nel paese di origine del produttore.

E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e tutto cid che occorre per

ultimare i lavori. Sono esclusi l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, i

trattamenti filmogeni protettivi necessari, le indagini e le prove pre e post intervento.

Prescrizioni

SCALE A MANO

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro € consentito per brevi periodo di tempo e in presenza
di rischio modesto.Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima
dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non
adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di
almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (e possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato).Durante I'uso le scale devono essere stabili e
vincolate. Se non e possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere
trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre
sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Generica 78,0 dB(A)

Segnali
Categoria:Avvertimento
Nomg:macchme in movimento _ _ @@ MACCHINE °)
Posizione:Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile
. S o . Y IN
con altri cartelli.E' completato di solito dalla scritta esplicativa del

pericolo esistente (segnale complementare). L= MOV'“ENTQ,-

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi . )
Posizione:Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una

lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo di offesa

agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica,

molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino, impiego di
acidi ecc).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi . '
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio

delle normali calzature.Quando vi € pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).



Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta
di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Riparazione o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo

Descrizione

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine
pultruse in fibre di carboniopreimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse
tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente applicato a spatola sia sulle
lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato.

Opere provvisionali

Scale a mano

Sostanze e attrezzature

Resine epossidiche, utensili di uso comune

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile lieve X
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
caduta in piano improbabile lieve

cedimento localizzato di strutture improbabile modesta X
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche improbabile lieve

disturbi alla vista possibile modesta

inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti improbabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima

rumore probabile grave X
schizzi possibile modesta X
tossico (irrita pelle, occhi e vie respiratorie se possibile lieve

riscaldato)

urti, colpi, impatti improbabile gravissima X

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori

soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei
lavoratori. .

Procedure

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine
pultruse in fibre di carboniopreimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse



tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente applicato a spatola sia sulle
lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato.

Prescrizioni

SCALE A MANO

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro € consentito per brevi periodo di tempo e in presenza
di rischio modesto.Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima
dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non
adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di
almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (e possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato).Durante l'uso le scale devono essere stabili e
vincolate. Se non € possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere
trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre
sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Generica 78,0 dB(A)
Segnali

Categoria:Avvertimento

Nomg:macchme in movimento ' . @ MACCHINE *
Posizione:Ovungue occorra indicare un pericolo non segnalabile IN

con altri cartelli.E' completato di solito dalla scritta esplicativa del MOVIMENTO
pericolo esistente (segnale complementare). le ot

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una
lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo di offesa
agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica,
molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino, impiego di
acidi ecc).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio
delle normali calzature.Quando vi € pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta
di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.




Ancoraggio di lamine alla muratura perimetrale

Descrizione

Ancoraggio alla muratura perimetrale di lamine o tessuti in fibra di carbonio, monodirezionali,
contenute in una garza esoerna elastica di spessore di 10 mm.

Opere provvisionali

Scale a mano

Sostanze e attrezzature

Resine epossidiche, utensili di uso comune

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile lieve X
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
caduta in piano improbabile lieve

cedimento localizzato di strutture improbabile modesta X
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche improbabile lieve

disturbi alla vista possibile modesta

inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti improbabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima

rumore probabile grave X
schizzi possibile modesta X
tossico (irrita pelle, occhi e vie respiratorie se possibile lieve

riscaldato)

urti, colpi, impatti improbabile gravissima X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Adempimenti

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei
lavoratori. .

Procedure

Ancoraggio alla muratura perimetrale di lamine o tessuti in fibra di carbonio, monodirezionali,
contenute in una garza esoerna elastica di spessore di 10 mm. Prima di procedere a tale attivita
occorre la preparazione del supporto che deve essere strutturalmente solido ed esente da polvere,
sporcizia, materiali in distacco, contaminanti quali olio, grasso es efflorescenze. L'onere per il
consolidamento della muratura dovra essere previsto a parte.

Il consolidamento deve avvenire mediante perforazione del supporto, avente diametro almeno di 18
mm e profondita come richiesto dallanormativa vigente. Prima di procedere alla realizzazione del
consolidamento occorre sempre rimuovere la polvere e le piccole parti in distacco formatesi durante
la perforazione. La pulizia pud essere eseguite con una soffiatura con aria compressa esente da
residui oleosi 0 usando appositi scovolini per pulizia. L'attivita di consolidamento con resine consiste
nell'iniezione di resine epossidiche in dipendenza alle condizioni operative di cantiere fino al
completo riempimento. Procedere all'inserimento dell'ancoraggio precedentemente preparato
facendolo ruotare lungo I'asse principale per distribuire in maniera piu completa la resina attorno alla
stessa, successiva stesura di un piccolo strato di resina epossidica nella zona del ventaglio.
Rimozione definitiva della garza esterna, stendimento delle fibre dell'ancoraggio e impregnatura delle



stesse con un secondo strato di resina, aiutandosi con un rullo a pelo corto da passare in direzione
longitudinale rispetto alle fibre di carbonio.

Prescrizioni

SCALE A MANO

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro & consentito per brevi periodo di tempo e in presenza
di rischio modesto.Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima
dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non
adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di
almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (e possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato).Durante l'uso le scale devono essere stabili e
vincolate. Se non € possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere
trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre
sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Generica 78,0 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento

Nomg:macchme in movimento ' . @ MACCHINE *
Posizione:Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con IN

altri cartelli.E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo MOVIMENTO
esistente (segnale complementare). le ot

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o
presso le macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di
saldatura ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle
normali calzature.Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli
metallici, ecc.).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di
materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine
che comportino il pericolo di lesioni alle mani.




Rimozione a secco e/o con acqua di depositi superficiali

Descrizione

Rimozione a secco e/o con acqua di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti, quali
polvere, terriccio, guano.

Opere provvisionali
ponteggio metallico fisso

Attrezzature

Autocarro, gru, compressore d'aria, utensili di uso comune.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto molto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
inalazione gas, vapori possibile modesta X
inalazione polveri - fibre molto probabile grave X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

urti, colpi, impatti probabile modesta

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Rimozione a secco e/o con acqua di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti, quali
polvere, terriccio, guano.

Prescrizioni

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da
materiali inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dell'isolamento acustico e delle
connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da
personale a terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti
regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un
ponte di sicurezza. E' vietato l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati.Accertarsi
dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori
nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.L'utilizzo del ponteggio &



consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare
dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore
Generico 101,4 dB(A)
Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle vie respiratorie
Posizione:Nei pressi del luogo d'uso del cannello

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:Nell'area sottostante all'intervento di demolizione

Preconsolidamento propedeutico alle operazioni di pulitura

Descrizione

Preconsolidamento, propedeutico alle operazioni di pulitura, in presenza di fenomeni di esfoliazione,
fessurazione, scagliatura, fratturazioni e lesioni, da eseguire, caso per caso, con uno dei seguenti
metodi:

- applicazione di bendaggio di sostegno e protezione;

- impregnazione di silicio di etile o di resina acrilica in soluzione;

- stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello di calce e sabbia.

Opere provvisionali
Scale a mano

Sostanze e attrezzature

Resine epossidiche, utensili di uso comune

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Maghnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile lieve X

caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X




caduta in piano improbabile lieve

cedimento localizzato di strutture improbabile modesta X
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche improbabile lieve

disturbi alla vista possibile modesta

inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti improbabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima

rumore probabile grave X
schizzi possibile modesta X
tossico (irrita pelle, occhi e vie respiratorie se possibile lieve

riscaldato)

urti, colpi, impatti improbabile gravissima X

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei
lavoratori. .

Procedure

RPreconsolidamento, propedeutico alle operazioni di pulitura, in presenza di fenomeni di
esfoliazione, fessurazione, scagliatura, fratturazioni e lesioni, da eseguire, caso per caso, con uno
dei seguenti metodi:

- applicazione di bendaggio di sostegno e protezione;

- impregnazione di silicio di etile o di resina acrilica in soluzione;

- stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello di calce e sabbia.

Prescrizioni

SCALE A MANO

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro &€ consentito per brevi periodo di tempo e in presenza
di rischio modesto.Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima
dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non
adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di
almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato).Durante I'uso le scale devono essere stabili e
vincolate. Se non & possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere
trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre
sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Generica 78,0 dB(A)
Segnali

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una
lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo di offesa
agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica,
molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino, impiego di
acidi ecc).



Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio
delle normali calzature.Quando vi € pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta
di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Trattamento contro attacchi biologici

Descrizione

Trattamento contro attacchi biologici, occorre effettuare due cicliconsistenti in:

- applicazione di biocida a pennello o ad impacco;

- rimozione del prodotto e pulitura meccanica delle superfici sia da colonie di organismi autrofi e/o
eterotrofi, sia da erbe e radici infestanti devitalizzate.

Attrezzature

Utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
contatto con sostanze tossiche improbabile modesta

elettrocuzione possibile grave

inalazioni vapori molto probabile grave X

incendio possibile grave X

rumore probabile modesta X

tossico (irrita pelle ed occhi) possibile lieve

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti

Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto

Procedure
Trattamento contro attacchi biologici, occorre effettuare due cicliconsistenti in:
- applicazione di biocida a pennello o ad impacco;

- rimozione del prodotto e pulitura meccanica delle superfici sia da colonie di organismi autrofi e/o
eterotrofi, sia da erbe e radici infestanti devitalizzate.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi.



PRODOTTO
Durante l'uso ventilare I'ambiente di lavoro, non fumare, non usare fiamme libere ed utilizzare guanti
protettivi ed occhiali.Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto.

Valutazione rischio rumore

Generico 86,8 dB(A)
Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:indumenti protettivi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione dei piedi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle vie respiratorie
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento (per verniciatura a spruzzo).

Categoria:Divieto -
Nome:vietato fumare

Posizione:Nei luoghi ove & esposto & espressamente vietato fumare per motivi

igienici o per prevenire gli incendi.

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:In prossimita degli accessi all'area dei lavori

Consolidamento per ricostituzione delle proprieta meccaniche dei
materiali

Descrizione

Consolidamento teso alla ricostituzione delle proprieta meccaniche del materiale litico disgregato
mediante impregnazione di silicato di etile, sia al ristabilimento dell'adesione delle zone interessate
da fenomeni di scagliatura ed esfoliazione mediante infiltrazione di un legante idraulico microfine, al
alta resistenza e chimicamente puro, utilizzato in dispersione acquosa, capace di ottima penetrabilita
per garantire il ripristino di continuita delle masse frammentate.

Opere provvisionali
ponti su ruote

Attrezzature

Martello e scalpello, utelsili di uso comune

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X

caduta in piano possibile modesta

elettrocuzione possibile modesta




inalazione polveri - fibre molto probabile modesta X

movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore molto probabile modesta X
urti, colpi, impatti probabile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure

Consolidamento teso alla ricostituzione delle proprieta meccaniche del materiale litico disgregato
mediante impregnazione di silicato di etile, sia al ristabilimento dell'adesione delle zone interessate
da fenomeni di scagliatura ed esfoliazione mediante infiltrazione di un legante idraulico microfine, al
alta resistenza e chimicamente puro, utilizzato in dispersione acquosa, capace di ottima penetrabilita
per garantire il ripristino di continuita delle masse frammentate.

Prescrizioni

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da
materiali inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dell'isolamento acustico e delle
connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

MARTELLO E SCALPELLO

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- 'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastruttur.e Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal
piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti
vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza
superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento
Nome:carichi sospesi A
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

&ARICHI A0E?EH



Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello
demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Divieto
Nome:vietato I'accesso
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

Pulitura puntuale

Descrizione

Pulitura puntuale tramite applicazione di compresse imbevute di soluzioni sature di sali inorganici
(carbonato, bicarbonato di ammonio, EDTA) e agenti complessanti, per la rimozione di particellato
pill 0 meno coerente e delle patine di sicura natura artificiale, seguita da impacchi di acqua distillata
per l'estrazione dei sali solubili affiorati con la pulitura chimica. Individuazione di materiali assorbenti
idonei.

Opere provvisionali
ponteggio metallico fisso, scale

Attrezzature

Compressore d'aria, utensili di uso comune.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto molto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
inalazione gas, vapori possibile modesta X
inalazione polveri - fibre molto probabile grave X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

urti, colpi, impatti probabile modesta

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CElI



Procedure

Pulitura puntuale tramite applicazione di compresse imbevute di soluzioni sature di sali inorganici
(carbonato, bicarbonato di ammonio, EDTA) e agenti complessanti, per la rimozione di particellato
pill 0 meno coerente e delle patine di sicura natura artificiale, seguita da impacchi di acqua distillata
per l'estrazione dei sali solubili affiorati con la pulitura chimica. Individuazione di materiali assorbenti
idonei.

Prescrizioni

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da
materiali inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dell'isolamento acustico e delle
connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti
regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un
ponte di sicurezza. E' vietato l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati.Accertarsi
dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori
nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.L'utilizzo del ponteggio &
consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare
dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore

Generico 78.00 dB(A)
Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle vie respiratorie
Posizione:Nei pressi del luogo d'uso del cannello

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:Nell'area sottostante all'intervento di demolizione




Ripristino di parti pericolanti

Descrizione

Ripristino dell'adesione di frammenti o parti pericolanti di dimensioni limitate, che, per peso, forma e
posizione, necessitino di impermiature in acciaio inossidabile o titanio, calibrate sulla dimensione
degli elementi da trattare, inclusi gli oneri relativi alla pulitura ed alla preparazione delle interfacce e
all'adattamento delle sedi per i perni.

Opere provvisionali

Scale, ponteggi

Attrezzature

Martello e scalpello, utelsili di uso comune

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
elettrocuzione possibile modesta

inalazione polveri - fibre molto probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore molto probabile modesta X
urti, colpi, impatti probabile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure

Ripristino dell'adesione di frammenti o parti pericolanti di dimensioni limitate, che, per peso, forma e
posizione, necessitino di impermiature in acciaio inossidabile o titanio, calibrate sulla dimensione
degli elementi da trattare, inclusi gli oneri relativi alla pulitura ed alla preparazione delle interfacce e
all'adattamento delle sedi per i perni.

Prescrizioni

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da
materiali inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dell'isolamento acustico e delle
connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

MARTELLO E SCALPELLO

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o
comungue precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni



- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastruttur.e Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal
piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti
vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza
superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento

Nome:carichi sospesi A
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

&ARICHI A0E?EH

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello
demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

E

el OXP IS

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

Stuccatura e microstuccatura

Descrizione

Stuccatura e microstuccatura di tutte le soluzioni di continuita presenti sulla superficie della pietra, da
eseguire con malte composte da calce idraulica, pezzolana ventilata ed inerti selezionati per
consistenza granulometria e colore. Con malte analoghe saranno realizzate le stilature tra conci.
Opere provvisionali

ponti su ruote, ponteggi, scale

Attrezzature

Martello e scalpello, utelsili di uso comune



Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
elettrocuzione possibile modesta

inalazione polveri - fibre molto probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore molto probabile modesta X
urti, colpi, impatti probabile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure

Stuccatura e microstuccatura di tutte le soluzioni di continuita presenti sulla superficie della pietra, da
eseguire con malte composte da calce idraulica, pezzolana ventilata ed inerti selezionati per
consistenza granulometria e colore. Con malte analoghe saranno realizzate le stilature tra conci.

Prescrizioni

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da
materiali inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dell'isolamento acustico e delle
connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

MARTELLO E SCALPELLO

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm 0
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- 'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastruttur.e Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal
piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti
vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza
superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnali



Categoria:Avvertimento
Nome:carichi sospesi A
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

SJRICHI 4N1E2EH

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione degli occhi

Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello
demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.

E

@C00e

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

Completamento impianto elettrico interno agli edifici

Opere provvisionali e attrezzature

ponti su ruote, scale a mano, scale doppie, avvitatore elettrico, trapano elettrico, utensili d'uso
corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Maghnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
contatti con gli attrezzi probabile modesta
elettrocuzione probabile modesta

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore molto probabile grave X
urti, colpi, impatti possibile lieve

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI 64-8 - CEl 17-13

Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.Per lavori ad altezza
superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i
lati.Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone;



- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio.

E' necessario controllare che si operi in assenza di rete, provvedendo alla misura con apposito
strumento di tensione.l lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco
nei casi in cui vi sia rischio di caduta di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di
schegge.In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura
isolata.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore.

Prescrizioni

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra.Verificare l'integrita e l'isolamento
dei cavi e della spina di alimentazione.Controllare il regolare fissaggio della punta.lnterrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture.

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del
ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano di
appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno
ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza
superiore a m. 5,00.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo
che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.Per garantire la stabilita della posizione di lavoro é
opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di
essa.Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve
salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve
saltare a terra dalla scala.Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi
sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o
allindietro né fare movimenti bruschi. Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare
sempre, prima delluso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta
antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.Gli
attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la
mani libere.

Valutazione rischio rumore

Generico 82,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione dei piedi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.




Categoria:Divieto
Nome:vietato I'accesso l ' '
Posizione:In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Attivita contemplate

posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni;
posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;

posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti);

collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Opere provvisionali e attrezzature

ponti su ruote, scale a mano, scale doppie, avvitatore elettrico, flessibile (smerigliatrice), trapano
elettrico, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile lieve

caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
contatti con gli attrezzi probabile modesta
elettrocuzione probabile grave

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore molto probabile grave X
urti, colpi, impatti possibile lieve

vibrazione possibile lieve

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI 64-8 - CEIl 17-13

Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli operatori
predispongono le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature
e i materiali e verificare l'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.Per lavori svolti ad
altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i
lati.Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di
terra,devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante
trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare
l'attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici.

Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a posizionare
e fissare con scaglie di laterizio tubi e cassette entro le tracce gia predisposte, controllando con la



livella la planarita.Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con
impasto cementizio ed esegue la muratura delle cassette e la chiusura delle tracce.Provvede a
eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne.
Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni.

Gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio i quadri e verificano con la livella
la verticalita e il piano.Provvedono a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto
cementizio ed eseguono la muratura del quadro.Per posa in opera di quadro elettrico a parete in
esecuzione esterna, gli operatori predispongono regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili
da adoperare (perforatore elettrico), verificano l'efficienza, la conformita alle norme e lo stato di
conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori sulla muratura ed inseriscono i
tasselli.Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente
eseguiti e controllano la verticalita ed il piano del quadro.Fornire le informazioni necessarie ad
eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni.

Un operatore si posiziona nella parte opposta dove €& posizionato il cavalletto portabobine o
portamatasse.Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura
delle cassette, fino al raggiungimento dei capi dei cavi unipolari 0 multipolari.Agganciata la sonda ai
capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi mentre il
terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessita.Se viene
impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremita dei cavetti non vi sia la
possibilitd di contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche.Infilati i cavi si eseguire il taglio e si
provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante.

Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti).

Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro.Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su
pozzetto predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato in testa la vite di battuta.Un operatore
svita la vite di battuta, mentre l'altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro paletto e
inserisce la vite di battuta.Gli operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto
fino alla battuta.Infine eseguono la connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a
bulloni.Gli operatori recuperano il materiale e l'attrezzatura e ripetono I'operazione fino a compimento
del lavoro.

Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai
quadri e alle varie apparecchiature premontate.l lavoratori devono indossare scarpe
antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta di materiali dall'alto,
occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.In presenza di tensione elettrica devono essere
utilizzati utensili con impugnatura isolata.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in
base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra.verificare l'integrita e I'isolamento dei
cavi e della spina di alimentazioneControllare il regolare fissaggio della punta.Interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita delle protezioni
del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalitd.Durante I'uso non manomettere le protezioni
del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per laltezza per cui sono costruiti senza I'aggiunta di
sovrastrutture.Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal
piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00. All'esterno e per grandi altezze i ponti
vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza
superiore a m. 5,00.

SCALE DOPPIE



Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo
che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.Per garantire la stabilita della posizione di lavoro &
opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di
essa.Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve
salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve
saltare a terra dalla scala.Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi
sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o
all'indietro né fare movimenti bruschi. Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare
sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta
antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature
elettriche.Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la
caduta ed avere la mani libere.

Valutazione rischio rumore

Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione dei piedi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

e

@S0

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Reti di adduzione acqua potabile e di scarico acque luride con tubazioni
plastiche

Attivita contemplate

7. apertura di tracce e fori

8. posa cassette porta apparecchiature
9. posa di tubazioni e accessori vari;
10. prove di tenuta impianto.

Opere provvisionali e attrezzature

ponti su cavalletti, ponti su ruote, scale a mano, cannello per saldatura ossiacetilenica, saldatrice
elettrica, scanalatrice per muri ed intonaci, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile lieve

caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile grave X

contatti con gli attrezzi possibile modesta

elettrocuzione possibile modesta

esplosione improbabile gravissima X

inalazione gas/vapori/fumi possibile modesta

inalazione polveri - fibre probabile modesta X




incendio improbabile grave X

movimentazione manuale dei carichi probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

radiazioni non ionizzanti probabile lieve X
rumore molto probabile  grave X
urti, colpi, impatti possibile lieve

ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile grave

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.Predisporre le opere
provvisionali per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e verificare l'idoneita all'uso specifico
e la conformita alle norme.Per lavori ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli o ponti su
cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati. Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 & possibile utilizzare
scale a mano o doppie regolamentari.Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri é
necessario vincolare la scala e [loperatore deve indossare ed agganciare la cintura di
sicurezza.Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio.

Apertura di tracce e fori e posain opera di cassette porta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede con l'uso di
mazza e punta, o con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce.Vengono posizionati controllando con
la livella la planarita e fissati con scaglie di laterizio entro le tracce predisposte, le cassette in
lamierino alle quali vengono allargate le asole per [linserimento successivo dei
tubi.Successivamente, si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto
cementizio si fissano le cassette.L'operatore a terra dovra sempre portare l'elmetto.

Posa in opera di tubazioni ed accessori vari.

Gli operatori predispongono la tubazione da utilizzare svolgendola dai rotoli ed eventualmente
scaldandola con il cannello ove necessario e tagliandola con la tagliatubi manuale nelle dimensioni
previste ; i capi verranno poi alesati internamente ed esternamente con calibro di rettifica e, dopo
aver inserito i raccordi, si eseguira il serraggio .Le tubazioni verranno bloccate per punti con malta di
cemento 0 se in esecuzione a vista con collari fissati con tasselli ad espansione.Fornire le
informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.Durante |'uso di mastici o di altri prodotti sintetici attenersi scrupolosamente alle cautele
riportate nelle relative schede tecniche prodotto.

Prove di tenuta

Dopo aver tappato le estremita utilizzando tappi con elementi a serrare e guarnizioni, l'impianto viene
messo in pressione con la pompa e ne viene misurata la pressione d'esercizio per tempi
predefiniti.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del
rischio rumore.

Prescrizioni

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

Verificare che I'utensile elettrico che si andra ad adoperare sia a doppio isolamento (220V); verificare
inoltre la presenza del carter di protezione e lintegrita del cavo di alimentazione.Controllare il
regolare fissaggio della fresa o dei dischi.Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola
e cannello, controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita



dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.Verificare il riduttore
di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.
SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar
luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi
sotto 'azione del calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' vietato eseguire le
operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse non ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con I'apertura del recipiente
chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano
disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per [laltezza per cui sono costruiti senza l'aggiunta di
sovrastrutture.Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal
piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti
vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza
superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore

Scanalatrice elettrica 98,5 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione dei piedi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

e
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Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.




Montaggio apparecchiature idro-sanitarie, rubinetterie ed accessori vari

Opere provvisionali e attrezzature

scale a mano, cannello per saldatura ossiacetilenica, saldatrice elettrica, utensili elettrici portatili,
utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile lieve

caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile grave

contatti con gli attrezzi possibile modesta
elettrocuzione possibile modesta

esplosione improbabile gravissima X
inalazione gas/fumi/vapori possibile modesta X
incendio possibile grave X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti possibile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

radiazioni non ionizzanti probabile lieve X
rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile lieve

ustioni per calore eccessivo o flamma libera possibile grave

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio.

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri € necessario vincolare la scala e I'operatore che
esegue i lavori in elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Montaggio di apparecchiature idro-sanitarie ed accessori vari.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi
pesanti ed ingombranti.Se si utilizza la saldatrice elettrica 0 ossiacetilenica, accertarsi
preventivamente che I'ambiente sia ventilato, che non ci siano materiali infammabili nelle immediate
vicinanze, verificare le condiziono delle tubazioni e della valvola contro il ritorno di fiamma,
predisporre un estintore nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori.lndossare guanti e scarpe
antinfortunistiche.Durante I'uso della saldatrice adoperare anche occhiali e schermi protettivi.ldonei
otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed
interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;



b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar
luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi
sotto I'azione del calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire
le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente
ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente
chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano
disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola
e cannello, controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita
dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.Verificare il riduttore
di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

Valutazione rischio rumore

Generico 77,6 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)

Segnali

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione dei piedi
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso l ' '
Posizione:In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Montaggio infissi esterni in legno

Opere provvisionali

ponteggio metallico fisso, ponti su cavalletti, ponti su ruote, scale a mano, scale doppie, protezioni
contro le cadute di materiali dall'alto, avvitatore elettrico, trapano elettrico, trapano elettrico.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile grave X
caduta in piano improbabile lieve

cesoiamento - stritolamento improbabile modesta
elettrocuzione probabile modesta

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore molto probabile grave X
urti, colpi, impatti possibile modesta
vibrazione improbabile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CElI



Procedure

Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarita alle norme (presenza di parapetti
regolamentari, di sottoponte di sicurezza realizzato allo stesso modo del ponte, condizioni generali di
stabilita , verifica ancoraggi e delle basi).L'ultimo impalcato dovra avere i montanti alti non meno di
m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro.

In assenza di ponteggio esterno, predisporre preventivamente un parapetto regolamentare
provvisorio da applicare al vano da provare dell'infisso. Dall'interno utilizzare ponti su cavalletti e/o
scale doppie conformi alle norme. Se si utilizzano dall'interno ponti mobili, bloccare le ruote del
trabattello con cunei dalle due parti o con gli stabilizzatori prima dell'uso. Non spostare il trabattello
con persone o materiale su di esso, su superfici non solide e non regolari.Devono essere posizionati
nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati.

Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio.ll
dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e del funzionamento delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare. E' consentito l'uso di utensili elettrici
portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto
riconosciuto.Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.Gli infissi
devono essere imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite
gru a torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi.Impartire
adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne l'idoneita. Impartire istruzioni
particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire. Verificare il sistema d'attacco degli
elementi, le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale e verificare
frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.Impartire
tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Gli addetti all'imbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e
slogatura delle funi, esclusivamente quando sono in prossimita del pavimento. L'area sottostante il
sollevamento dei materiali deve essere recintata. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso
del carico, il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.Se sono
presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilita che
consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.Quando il carico & superiore a 30
Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o devono essere
impiegati pit operai.l lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o
visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere
forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

ARGANO

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore
ad IP 44 secondo la classificazione CEI-UNEL.Verificare l'integrita della pulsantiera di comando,
nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura
metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica
annuale da parte dellARPA.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra.Verificare l'integrita e l'isolamento
dei cavi e della spina di alimentazioneControllare il regolare fissaggio della punta.lnterrompere
I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti
regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto ogni ponte di servizio deve essere
realizzato un ponte di sicurezza.

E' vietato I'accumulo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello
spazio per la movimentazione.Verificare la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantitd eccessive.L'utilizzo & consentito, per la
durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o
gettare dall'alto elementi di ponteggio.



PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture. Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal
piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti
vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee
elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.Se superano l'altezza
di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della
scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a
linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso,
curando la corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante I'uso devono essere stabili e vincolate o
trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E'
sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore
Argano a bandiera 85,0 dB(A)

Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 82,0 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento |
Nome:caduta materiali dall'alto

Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. CAU1A

WATER AL
DALLALTO

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

-

@S @06

Categoria:Divieto
Nome:vietato I'accesso
Posizione:In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.




Smobilizzo dl cantiere

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

lerminati i lavori, il cantiere viene smobilizzato. Questa attivita consiste nell:
e smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvionali e di protezione, della recinzione
posta in opera all'insediamento del cantiere stesso;
e caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali
eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

Autocarro, autogru, carrello elevatore, andatoie e passerelle, argano a
bandiera, scale, utensili manuali, carriola, ponteggio metallico fisso, trabattello

Descrizione rischio Probabilita  Entita del Classificazione
che si danno del Rischio
verifichi

caduta dall'alto Possibile Significativo  Alto

caduta di materiali dall'alto Possibile Significativo ~ Alto

elettrocuzione Probabile  Significativo  Alto

elettrocuzione (contatto Possibile Significativo  Alto

con linee elettriche aeree)

movimentazione manuale Altamente  Significativo Notevole

dei carichi Probabile

punture, tagli, abrasioni, Probabile Modesto Alto

ferite

rumore Possibile Modesto Medio

urti, colpi, impatti Probabile  Significativo Alto

D.Lgs. 81/2008integrato con il D. Lgs. 106/09

Il cantiere deve essere lasciato pulito ed in perfetto ordine.
| lavoratori impiegati in questa attivita devono:

e attenersi alle procedure per la corretta movimentazione manuale e

meccanica dei carichi;

e seguire le istruzioni per lo smontaggio degli impianti fissi;

e accertarsi che non vi siano persono non autorizzate nell'area

interessata;

e predisporre adeguati percorsi
interessata all'operazione;
tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento;
usare la scala doppia completamente aperta;
non spostare il trabattello con sopra persone o materiali;
attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore;

e Utilizzare sempre ed in modo corretto i DPI.

per i mezzi e segnalare la zona

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato
di efficienza tecnica e di sicurezza. E fatto divieto di usare l'autocarro per
scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare
periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

SCALE A MANO



Valutazione
Rischio Rumore

Segnaletica

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre,
prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano
di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso. Durante l'uso
le scale devono essere stabili e vincolate.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono
costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture. Prima dell'utilizzo del trabattello
accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile,
ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. L'altezza
massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, &
pari a m 15,00. | ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con
piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale
con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
Generico 77,6 dB(A).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.







FASCICOLO DELL’OPERA

D.Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09

Lavori di: RISANAMENTO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CHIESA
“MADONNA DI VERETO”

Committente dei Lavori: comune di Patu

Collocazione dei lavori: strada comunale Serra |

Redatto da:
Coordinatore per la Sicurezza In fase di Progettazione (CSP)

Coordinatore per la Sicurezza In fase di Esecuzione (CSE)
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Per presa visione:
CSP

CSE

[ Committente

Il Responsabile dei Lavori



1 Premessa

Il D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D. Lgs. 106/09) all’Art.91, comma
1, lettera b) prevede I'elaborazione del Fascicolo dell’Opera, che deve essere redatto secondo le
indicazioni contenute nell’allegato XVI del citato decreto.

Tale fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori coinvolti in operazioni di manutenzione, ammodernamento, adeguamento,
ristrutturazioni, etc. Il fascicolo rappresenta uno schema della pianificazione della sicurezza per gli
interventi successivi all’'opera in oggetto.

2 Struttura del Fascicolo dell’opera

Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | — descrizione sintetica dell’opera e I'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO Il — individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera
e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sul’opera, quali le manutenzioni ordinarie
e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede
Fascicolo)

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono
essere presi in considerazione i seguenti elementi:

e Accessi ai luoghi di lavoro;

e Sicurezza dei luoghi di lavoro;

e Impianti di alimentazione e di scarico;

e Approvvigionamento e movimentazione materiali ed attrezzature;
e Igiene sul lavoro;

e Interferenze e protezione dei terzi.

Inoltre, il fascicolo fornisce le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera,
necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni
riguardanti le modalita operative da adottare per:

e Utilizzare le stesse in completa sicurezza;

e Mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il — riferimenti alla documentazione di supporto esistente. All'interno del fascicolo sono
indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare
utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’'opera, siano essi elaborati progettuali,
indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

e |l contesto in cui & collocata;
e La struttura architettonica e statica;
e Gli impianti installati.

Se l'opera € in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra
citati.



Nota: il contenuto di tale capitolo & formato dagli allegati, ovvero dalle planimetrie, schemi di
impianti tecnologici, etc.

Procedura operativa del Fascicolo dell’opera

Il fascicolo dell’'opera viene redatto nelle seguenti fasi:

3

FASE DI PROGETTO, a cura del CSP — Coordinatore in fase di Progettazione. Contiene
la predisposizione tecnica delle varie attivita di manutenzione da apportare successivamente
all’opera.

FASE ESECUTIVA, a cura del CSE — Coordinatore in fase di Esecuzione. Vengono
apportati tutti gli adeguamenti che I'opera subisce nel corso della sua esecuzione, fino alla
consegna al committente.

CONSEGNA dellOPERA al COMMITTENTE. |l fascicolo viene consegnato al
committente per i futuri aggiornamenti e modifiche all’opera nel corso della sua esistenza. In
guesta fase il committente ha i seguenti obblighi:

3. Controllo ed aggiornamento nel tempo del fascicolo;

e Consultazione del documento prima di ogni operazione lavorativa di manutenzione
ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera;

e Consultazione del documento per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa
all’opera (documenti, planimetrie, schemi allegati al capitolo IlI).



SCHEDA | — Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione
dei soggetti interessati

Descrizione sintetica
dell’opera

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori

Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Soggetti interessati

Committente
Indirizzo

Responsabile dei lavori
Indirizzo

Progettista architettonico
Indirizzo

Progettista strutturista
Indirizzo

Progettista impianti elettrici
Indirizzo

Altro progettista (specificare)
Indirizzo

Coordinatore per la
progettazione
Indirizzo

Coordinatore per I’esecuzione
dei lavori
Indirizzo

Impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Indirizzo

Lavori appaltati




Elenco Schede del Fascicolo dell’Opera

MONTAGGIO RECINZIONE, ACCESSI E CARTELLONISTICA

Descrizione [Montaggio recinzione, accessi, e cartellonistica

Attrezzature |Utensili d'uso comune

utilizzate o

-

h

Rischi
Descrizione del pericolo  Probabilita Magnitudo Rischio
Lesioni e contusioni Possibile Modesta MEDIO
Punture e lacerazioni alle Possibile Modesta MEDIO
mani
Cadute accidentali Possibile Modesta MEDIO
Inalazione di polveri Possibile Lieve BASSO

Altri fattori di
rischio

Riferimenti|d. Lgs. 81/08
legislativi

Misure Preventive|e Verificare I'efficienza degli utensili
e protettive ed|* Predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni
istruzioni per gli Usare i seguenti DPI : elmetto, guanti, scarpe antinfortunistiche, tuta

addetti

Prescrizioni|Si prevede la realizzaione della recinzione di cantiere con rete di plastica
arancione, nonché la collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento,
ecc., in tutti i punti necessari, lungo il perimetro del ponteggio.

Fasi previste : Sistemazione rete di plastica;
Collocazione su appositi supporti ancorati al ponteggio dei cartelli segnalatori
con 'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

Valutazione|Generico 77,6 dB(A)
Rischio Rumore

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Segnaletica




Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del corpo

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

ALLESTIMENTO DI DEPOSITO

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Altri fattori di
rischio

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Allestimento di deposito

Utensili manuali d’'uso comune

p

Descrizione del pericolo Probabilita | Magnitudo |Rischio
Caduta dei carichi sospesi Possibile Grave ALTO
Lesioni e contusioni Possibile Modesta MEDIO
Punture e lacerazioni alle Possibile Modesta MEDIO
mani

Cadute accidentali Possibile Modesta MEDIO
Inalazione di polveri Possibile Lieve BASSO

D.Lgs. 81/2008

Il lavoro consiste nel delimitare le aree per: stoccaggi dei materiali da montare,
stoccaggio dei materiali di risulta delle lavorazioni da portare in discarica.

Fasi previste : Gli operatori provvederanno a pulire I'area dello stoccaggio e
dell’ assemblaggio. Le aree saranno segnalate e delimitate opportunamente.



Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

Segnaletica

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

Non sostare in alcun caso sotto i carichi sospesi
Utilizzare i DPI : elmetto, guanti, scarpe, tuta
Verificare I'efficienza e I'efficacia dei DPI

Generico 77,6 dB(A)

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio

materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani

materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi

materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del corpo

materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Autista autocarro 77,6 dB(A) ;

addetto autobetoniera 76,1 dB(A) ;
addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A) ;
generico 78,0 dB(A).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.
Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di



Impianto elettrico di cantiere

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e
relativo impianto di terra.

trapano elettrico - utensili elettrici portatili - utensili d'uso corrente.

Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio

caduta dall'alto Possibile Significativo Alto

caduta di materiali Possibile Significativo Alto

dall'alto

elettrocuzione Probabile Significativo Alto

elettrocuzione Possibile Significativo Alto

(contatto con linee
elettriche aeree)

movimentazione Altamente Significativo Notevole
manuale dei carichi Probabile

punture, tagli, Probabile Modesto Alto
abrasioni, ferite

rumore Possibile Modesto Medio
urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Norme CElI

Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione
posta a valle del punto di consegna (misuratore) installato dall'Ente
erogatore.

A valle del punto di consegna verra installato un interruttore onnipolare
(entro tre metri), il cui distacco toglie tensione a tutto l'impianto. Da questo
punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un
interruttore generale magnetotermico opportunamente tarato contro le
sovracorrenti  (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee
dellimpianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un
interruttore differenziale (1d<0.3-0.5°).

Completeranno l'impianto eventuali quadri secondari e quadretti di piano.

Adempimenti

L'impianto elettrico deve essere eseguito da ditta abilitata che a fine lavori
effettuera il collaudo dell'impianto e rilascera la dichiarazione di conformita.
La omologazione dell'impianto di terra deve essere presentata al
Dipartimento ISPESL territorialmente competente, entro trenta giorni dalla
messa in opera, a cura dell'appaltatore. Per accertare lo stato di efficienza
dell'impianto di terra deve essere effettuate, con periodicita biennale,
verifiche periodiche da parte dell'Azienda USL competente territorialmente,
tramite i Presidi Multizonali di Prevenzione.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche é richiesto per
proteggere le strutture metalliche e le opere provvisionali all'aperto di grande
dimensione.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI



Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comungue non collegati all'impianto
di terra. Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare I'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera
di idonee protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre,
prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano
di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato). Durante l'uso le scale
devono essere stabili e vincolate.

TRABATTELLO

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono
costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello
accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile,
ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. L'altezza
massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, &
pari a m 15,00. | ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi
stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20. Verificare che le linee elettriche aeree si
trovino a distanza superiore a m. 5,00.

Trapano elettrico 81,2 dB(A) ;
Generico 82,7 dB(A).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.




Impianto idrico e fognario di cantiere

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Realizzazione di impianto idrico e fognario al servizio del cantiere.

Escavatore idraulico - pala caricatrice cingolata 0 gommata - autocarro -
avvitatore elettrico - cesoie elettriche - flessibile (smerigliatrice) - saldatrice
elettrica - utensili d'uso corrente

Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio

caduta dall'alto Possibile Significativo Alto

Caduta a livello Probabile Significativo Alto

caduta di materiali Possibile Significativo Alto

dall'alto

elettrocuzione Probabile Significativo Alto

elettrocuzione Possibile Significativo Alto

(contatto con linee

elettriche aeree)

movimentazione Altamente Significativo Notevole

manuale dei carichi Probabile

punture, tagli, Probabile Modesto Alto

abrasioni, ferite

rumore Possibile Modesto Medio

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

Investimento Possibile Grave Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Norme CEI

L'impianto idrico di cantiere deve allacciarsi, previa autorizzazione all'ente
erogatore, all'acquedotto. Nel caso cio non sia possibile, dovra farsi ricorso a
pozzo di captazione dell'acqua e a serbatoi di accumulo. In ogni caso dovra
garantirsi acqua potabile in quantita sufficiente ai lavoratori in cantiere.
Eventualmente, si dovra fare ricorso ad un sistema di potalizzazione delle
acque. La distribuzione dell'acqua potra essere eseguita con tubazioni
flessibili in polietilene o in acciaio zincato. Punti di erogazione dell'acqua
dovranno essere distribuiti su tutto il cantiere. Se interrate, le tubazioni
vanno protette contro gli scavi accidentali e collegate allimpianto di terra
contro i contatti indiretti.

L'impianto fognario potra essere realizzato con tubazioni in cemento o in
PVC interrate. L'impianto dovra convogliare le acque di scarico nella rete
comunale, nel qual caso occorrera prendere i preventivi contatti con l'ente
gestore dell'impianto cittadino. Se non & possibile il collegamento alla fogna
cittadina, dovra farsi ricorso ad una vasca opportunamente dimensionata,
previo quanto concordato con l'azienda USL competente per territorio.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunqgue non collegati all'impianto
di terra. Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera

10



Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

di idonee protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre,
prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano
di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (€ possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato). Durante l'uso le scale
devono essere stabili e vincolate.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera
di idonee protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
operatore escavatore 88,1 dB(A) ;
operatore pala 89,7 dB(A) ;
addetto saldatura 86,8 dB(A) ;
generico 86,8 dB(A).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani.
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di

materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

€ : Categoria: Pericolo
ATTENZIONE Nome: Pericolo scavi aperti
SCAVI APERTI Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Impalcato di protezione in metallo

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Impalcato di protezione in metallo

Autocarro con braccio gru - argano a mano (puleggia) - utensili d'uso

corrente

Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio

caduta dall'alto Possibile Significativo Alto
caduta di materiali Possibile Significativo Alto
dall'alto
Contatto con Probabile Significativo Alto
macchine ed
attrezzature
elettrocuzione Probabile Significativo Alto
punture, tagli, Probabile Modesto Alto
abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Significativo Alto
Movimentazione Possibile Significativo Alto
manuale dei carichi

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

Ponteggio metallico

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se interessa 0 &
nellimmediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al
regolamento d'attuazione. Vietare lI'accesso alle persone non addette ai lavori.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di
terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Verificare preventivamente la capacita
portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori del
carico. Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base
di uno schema riportato nel libretto d'uso o, se richiesto (ponteggi di altezza
superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessita), sulla base di un
progetto (calcoli e disegni) redatto da un ingegnere o architetto abilitato.
Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione
preventiva del ponteggio. Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri)
dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. La fase di montaggio deve essere
effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo
diretto di un preposto. Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono
utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due montanti.
Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni
pericolose. L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata
necessaria, solo al personale addetto ai lavori. E vietato salire e/o scendere
lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. La fase di smontaggio
deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto
il controllo diretto di un preposto. Durante lo smontaggio i pontisti e gli aiutanti
devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due
montanti.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica manutenzione della
macchina.
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UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso. Durante l'uso degli
utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione Autista autocarro 77,6 dB(A)
Rischio Rumore Generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

DPI e Segnaletica

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione da cadute

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Ponteggio metallico fisso

Descrizione [Montaggio del ponteggio metallico fisso

Attrezzature Utensili d'uso corrente

utilizzate
Rischi| |Descrizione rischio Probabilita Entita del Classificazione

che si danno del Rischio
verifichi

caduta dall'alto Possibile Significativo Alto

Caduta a livello Possibile Significativo Alto

caduta di materiali Possibile Significativo Alto

dall'alto

Contatto con Probabile Significativo Alto

macchine ed

attrezzature

punture, tagli, Probabile Modesto Alto

abrasioni, ferite

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

Movimentazione Possibile Significativo Alto

manuale dei carichi

13



Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se interessa o €
nellimmediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al
regolamento d'attuazione. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di
terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Verificare preventivamente la capacita
portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori del
carico. Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base
di uno schema riportato nel libretto d'uso o, se richiesto (ponteggi di altezza
superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessita), sulla base di un
progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato. Qualsiasi variante allo
schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio.
Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi. La fase di montaggio deve essere effettuata da personale
pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo diretto di un preposto.
Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di
sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due montanti. E vietato depositare
materiale in quantita eccessive. La chiave per il serraggio dei bulloni deve
essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza.

Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni
pericolose. L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata
necessaria, solo al personale addetto ai lavori. E vietato salire e/o scendere
lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. La fase di smontaggio
deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto
il controllo diretto di un preposto. Durante lo smontaggio i pontisti e gli aiutanti
devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due
montanti.

UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione da cadute

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Recinzione con elementi in ferro e rete metallica

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Recinzione di cantiere eseguita con paletti in ferro infissi nel terreno e rete
metallica elettrosaldata e/o rete plastica colorata.

Martello demolitore - autocarro - compressore d'aria - utensili d'uso corrente

Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio

Caduta a livello Possibile Significativo Alto

Contatto con Probabile Significativo Alto

macchine ed

attrezzature

punture, tagli, Probabile Modesto Alto

abrasioni, ferite

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

Movimentazione Possibile Significativo Alto

manuale dei carichi

Elettrocuzione Probabile Significativo Alto

Inalazione polveri Altamente Modesto Alto

Probabile
Rumore Probabile Modesto Alto
Vibrazione Possibile Significativo Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Regolamento edilizio comunale
Norme CEI

L'area interessata dai lavori dovra essere completamente recintata, allo scopo
di garantire il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Salvo diverse direttive
del regolamento edilizio comunale, la recinzione deve avere un'‘altezza di metri
2,00 da terra e potra essere costituita da reti plastiche colorate e/o metalliche
elettrosaldate impostate su strutture portanti lignee o in ferro ovvero da cesate
in legno. Per l'accesso al cantiere si dovra realizzare un passo di larghezza
superiore a 1,40 metri. In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione
deve essere illuminata.

Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sara
occupato dal cantiere, si provvedere a delimitare un corridoio di transito
pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di
almeno 1,00 metro. Detto marciapiede potra essere costituito da marciapiede
temporaneo costruito sulla carreggiata oppure da un striscia di carreggiata
protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza
segnalati dalla parte della carreggiata. Se il cantiere o i suoi depositi determina
un restringimento della carreggiata si provvedera ad apporre il segnale di
pericolo temporaneo di strettoia.
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Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

Se la larghezza della strettoia € inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito
a senso unico alternato, regolamentato a vista, da manovrieri 0 a mezzo
semafori, in accordo con le autorita preposte (comune, provincia, ANAS).
Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare
l'intervento. | percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica manutenzione della
macchina.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni
stabili e lontano da materiali inflammabili; verificarne la strumentazione e
lintegrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i
rifornimenti di carburante a motore spento.

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e del dispositivo di
comando. Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile.
Eseguire il lavoro in posizione di stabilita adeguata.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Autista autocarro 77,6 dB(A)
generico 83,3 dB(A)
generico 101,4 dB(A)

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

i Categoria: Pericolo
. PERICOLO Nome: Pericolo di taglio agli arti superiori
g DI TAGLIO Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

ATTENZIONE Categoria: Pericolo
IN QUESTA ZONA . Pari Al ; ;
IL LIVELLO SONORo|  NOme: Pericolo I|veII|_son<l)r| elevle_atl
PU:);)DS%EE{I}{?RE Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

16



Recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico)

Descrizione [Recinzione mobile di cantiere eseguita transenne, paletti su basi in cemento o
plastica, nastro segnalatore di colore rosso/bianco.

Attrezzature Autocarro - utensili d'uso corrente

utilizzate
Rischi Descrizione Probabilita che Entita del Classificazione
rischio si verifichi danno del Rischio
Caduta a livello Possibile Significativo Alto
Contatto con Probabile Significativo Alto
attrezzature
punture, tagli, Probabile Modesto Alto
abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto
Movimentazione Possibile Significativo Alto
manuale dei carichi
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Inalazione polveri Altamente Modesto Alto
Probabile
Rumore Probabile Modesto Alto
Vibrazione Possibile Modesto Medio

Riferimenti D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
legislativi Regolamento edilizio comunale

Misure Preventive| L'area interessata dai lavori dovra essere completamente delimitata o
e protettive ed delimitata con il progfed_ire de_i lavori, _aII_o SCopo \di garantire i_I c_iivieto di
istruzioni per gli accesso ai non addetti ai lavori. I__g recinzione dovra essere costituita, salvo
. |diverso awviso del regolamento edilizio comunale, da barriere prefabbricate o
addetti con paletti e nastro bianco/rosso di segnalazione. Per accedere al cantiere
occorre realizzare un passo di larghezza che superi di almeno 1,40 metri il
massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il
possibile transito dei pedoni. Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di
divieto, pericolo e prescrizioni e il cartello d'identificazione di cantiere.
Se il cantiere interessa la sede stradale, durante le ore notturne ed in tutti i casi
di scarsa visibilita, si dovra provvedere a munire la barriere di testata di idonei
apparati di colore rosso a luce fissa. Il segnale "lavori" deve essere munito di
analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo
che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da
dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione.
I margini longitudinali della zona lavori possono essere integrati con analoghi
dispositivi a luce gialla fissa. Per la protezione dei pedoni, se non esiste un
marciapiede o questo sara occupato dal cantiere, si provvedere a delimitare un
corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico
veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro. Detto marciapiede potra
essere costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata oppure
da un striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un
parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata.
Se il cantiere o i suoi depositi determina un restringimento della carreggiata si
provvedera ad apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia. Se la
larghezza della strettoia € inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a
senso unico alternato, regolamentato a vista, da manovrieri 0 a mezzo
semafori, in accordo con le autorita preposte (comune, provincia, ANAS). Se
interessa o é nellimmediata vicinanza della sede stradale istituire un sistema di
segnalazione manuale con palista. Durante le fasi di scarico dei materiali
vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sharramenti.
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Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione
manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. A tutti coloro che devono operare
in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Autista autocarro 77,6 dB(A)
generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani.
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di

materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.
Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

\ Categoria: Divieto
! Nome: Vietato 'accesso ai non addetti ai lavori
4 Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Tracciamenti del cantiere

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Delimitazione del tracciato di cantiere con picchetti e modine.

Autocarro;pala, mazza, piccone, badile, rastrello; utensili d'uso corrente.

Descrizione rischio Probabilita Entita del Classificazione
che si verifichi danno del Rischio

Caduta a livello Possibile Significativo Alto

Contatto con Probabile Significativo Alto

attrezzature

punture, tagli, Probabile Modesto Alto
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Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

abrasioni, ferite

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

Movimentazione Possibile Significativo Alto

manuale dei carichi

Elettrocuzione Probabile Significativo Alto

Inalazione polveri Altamente Modesto Alto
Probabile

Proiezione di Possibile Significativo Alto

schegge

Rumore Probabile Modesto Alto

Vibrazione Possibile Modesto Medio

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

Se lintervento interessa o € nellimmediata vicinanza della sede stradale,
predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del
codice della strada e al regolamento d'attuazione. Eventualmente incaricare |l
personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione della recinzione. |
percorsi interni di cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di
terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Controllare la portata dei mezzi per non
sovraccaricarli. Verificare, prima e durante 'uso, le condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici. Consentire l'uso di scale portatili conformi alle norme, con ampia base
d'appoggio e ben sistemate. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire
una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare
vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Autista autocarro 77,6 dB(A)
generico 86,5 db(A)
generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del corpo
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

AC.30 Viabilita Ordinaria

Prescrizioni

Durante I'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle
persone e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali
e di aree di lavoro e ostacoli vari da compromettere ['efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.La
viabilita di cantiere deve rispondere a requisiti di solidita e stabilita, ed avere dimensioni ed
andamento tali da non costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze. La superficie deve
essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono transitare.
Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono correre a sufficiente
distanza dagli scavi. In caso contrario, quando non € possibile fare altrimenti, si dovra provvedere al
consolidamento delle pareti degli scavi. | dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati
con opportune rampe inclinate, se destinate anche ai pedoni, di pendenza inferiore all'8%.

Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, devono
essere opportunamente delimitate e comunque segnalate. Il traffico dovra essere regolamentato,
limitando la velocita massima di circolazione a non piu di 30 km/h.Nelle vie di circolazione si devono
garantire buone condizioni di visibilita, eventualmente si provvedera a garantire il livello minimo di
illuminamento facendo ricorso allilluminazione artificiale. Le rampe di accesso agli scavi di
splateamento o sbhancamento devono avere carreggiata solida, atte a resistere al transito dei mezzi
di trasporto di cui & previsto l'impiego, adeguata pendenza in relazione alle possibilita dei mezzi
stessi. La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco non inferiore a 70
centimetri oltre la larghezza d'ingombro del veicolo. Nei tratti lunghi, con franco limitato ad un solo
lato, devono avere piazzole o nicchie di rifugio, lungo il lato privo di franco, ad intervalli non superiore
a 20 metri 'una dall'altra.

| viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto, quando il dislivello € superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel
terreno friabile devono essere sostenute con tavole e robusti paletti. Nelle vie d'accesso e nei luoghi
pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente apposte le opportune segnalazioni ed
evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. La zona
superiore del fronte d'attacco degli scavi deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili con il progredire dell'escavo.Le andatoie e le passerelle devono avere
larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al solo passaggio dei lavoratori, non inferiore a
120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La pendenza non deve essere superiore al
50%. La lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli di riposo, posti ad intervalli opportuni. Le
andatoie devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di basa, a
distanza non maggiore a quella del passo di un uomo carico.Le andatoie e le passerelle devono
essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola fermapiede.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di caduta
gravi devono essere obbligatoriamente impedito.
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